
1.  Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки 

Інформація про виконання програми
за 2023, рік

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища

1.1.4. Розчистка та

благоустрій озера Синє в

Подільському районі, у т.ч.

проєктні роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

2022,

2023,

2024,

2025

30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 307,8 0,0 307,8 0,0 Виконано

частково

Проведено

процедуру

оцінки впливу

на довкілля, та

отримано

висновок  з

оцінки впливу

на довкілля

планової

діяльності.

24.10.2023 було

оголошено про

проведення

процедури

відкритих

торгів на

закупівлю:

«Інші

завершальні

будівельні

роботи

(Розчистка та

благоустрій

озера Синє у

Подільському

районі)», які не

відбулися у



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

фонду м. Києва

"Плесо"

зв’язку з

невідповідніст

ю пропозиції

учасника

умовам

технічної

специфікації та

іншим вимогам

щодо предмета

закупівлі

тендерної

документації;

ціна пропозиції

перевищувала

очікувану

вартість

предмета

закупівлі,

визначену

замовником в

оголошенні про

проведення

відкритих

торгів.

07.11.2023 було

оголошено про

повторне

проведення

процедури

відкритих

торгів. Торги не

відбулися у

зв’язку з

невідповідніст

ю пропозиції

учасника, який

визначив

конфіденційно

ю інформацію,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

яка не може

бути визначена

як

конфіденційна

відповідно до

чинного

законодавства;

невідповідність

умовам

технічної

специфікації та

іншим вимогам

щодо предмета

закупівлі

тендерної

документації.

Роботи не

розпочаті.

1.1.6. Реконструкція

насосоної станції в

Наводницькому парку,

пункту заправки і

водопроводу технічної води в

Печерському районі, в тому

числі проєктні роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

2023,

2024,

2025

7 700,0 0,0 7 700,0 0,0 943,8 0,0 943,8 0,0 Виконано

частково

В звітному

періоді

проведено

технічне

обстеження

об'єкту,

розробка

проектно-техні

чної

документації та

проведення

експертизи.

Відхилення

пояснюється

тривалістю

проектних

робіт та

одержанням

експертного

звіту в кінці

звітного року,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міста

"Київзеленбуд"

що

унеможливило

виконання

будівельних

робіт. 

1.1.11. Комплекс

протизсувних заходів,

спрямованих на запобігання

розвитку небезпечних

геологічних процесів,

усунення або зниження до

допустимого рівня їх

негативного впливу на

території парків міста Києва,

у т. ч. проєктні роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

16 500,0 0,0 16 500,0 0,0 6 827,6 0,0 6 827,6 0,0 Виконано

частково

В поточному

році виконані

роботи з

розробки

проектно-кошт

орисної

документації,

проведення її

експертизи та

виконання

будівельних

робіт

(демонтажні

роботи,

влаштування

підпірної стінки

та сходів,

освітлення,

водовідведення

). Відхилення

зумовлене

тривалістю

технологічних

процесів в

умовах

обмежених

термінів в кінці

року.

1.1.12. Заходи з озеленення

міста та влаштування

поливо-зрошувальних систем

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

2022,

2023,

2024,

2025

8 500,0 0,0 8 500,0 0,0 8 325,3 0,0 8 325,3 0,0 Виконано В межах

виконання

заходу було

здійснено

озеленення та

влаштування



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

ПЗС на 11

об'єктах.

Відхилення є

економією за

результатами

процедур

закупівель.

1.1.13. Будівництво системи

поливу в парку Позняки в

Дарницькому районі міста

Києва, в тому числі проєктні

роботи

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва

2023,

2024,

2025

8 886,8 0,0 8 886,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано У зв’язку із

уточненням і

доопрацювання

м

учасником-пере

можцем

додатків до

договору було

продовжено

термін

укладання

договору, після

чого через

несприятливі

погодні умови

та малий термін

виконання

будівельних

робіт, що не

відповідав

термінам

виконання



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

робіт

відповідно до

кошторисних

розрахунків,

відкриті торги

було відмінені

1.1.14. Розробка проєкту

організації території

регіонального ландшафтного

парку "Парк Партизанської

слави", охорони, відтворення

та рекреаційного

використання його

природних комплексів та

об'єктів

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва

2023 399,9 0,0 399,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Для завершення

робіт необхідне

проведення

додаткових

вишукувань, в

зв’язку з цим

продовжено

термін дії

договору від

28.12.2021, за

яким розпочато

роботи в

попередніх

періодах, на

2024 рік

шляхом

підписання

додаткової

угоди

1.1.15. Розроблення

документації із землеустрою

для теритоій та об'єктів

природно-заповідного фонду

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2023,

2024,

2025

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 3 876,0 0,0 3 876,0 0,0 Виконано

частково

Проводиться

розроблення

документації на

9 об’єктах. За

результатами

проведених

торгів загальна

вартість послуг

згідно

укладених

договорів

склала 4845,0



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації) тис. грн. В

зв’язку з

об’єктивними

причинами,

пов’язаними зі

стислими

термінами

виконання умов

договорів та

тривалим

отриманням від

Міністерства

захисту

довкілля та

природних

ресурсів

України

погоджень

документації із

землеустрою,

укладено

додаткові угоди

на перенесення

термінів

виконання

договорів та

фінансування

частини послуг

в 2024 році

1.1.17. Розроблення проєктів

створення територій і об'єктів

природно-заповідного фонду

та організації їх територій

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

2022,

2023,

2024,

2025

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Захід не

виконано в

зв'язку із

відсутністю

підстав

(звернень/доруч

ень) щодо

розроблення

документації із

землеустрою



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

для територій

та об'єктів

природно-запов

ідного фонду

1.1.18. Проведення

спеціальних заходів,

спрямованих на запобігання

знищенню чи пошкодженню

природних комплексів

територій та об'єктів

природного заповідного

фонду

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

350,0 0,0 350,0 0,0 298,2 0,0 298,2 0,0 Виконано В рамках

заходу було

виконано

обстеження з

подальшим

лікуванням та

встановленням

відповідних

інформаційних

табличок 18

вікових дерев



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у тому числі кількість заходів

- запланованих  9

- виконаних 2

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 77 836,7 0,0 77 836,7 0,0 20 578,7 0,0 20 578,7 0,0

Завдання:  1.2. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

1.2.3. Розробка регіональних

екологічних програм, в тому

числі розроблення схеми та

програми розвитку

екологічної мережі міста

Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2023 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Торги на

закупівлю

послуг з

розроблення

місцевої

екологічної

програми не

відбулися через

відсутність

пропозицій

учасників для

участі в

закупівлі

1.2.5. Проведення наукових

досліджень з отриманням

наукового висновку щодо

гідрологічного режиму,

планування та розвитку

рекреаційного стану каскаду

Совських ставків у

Голосіївському районі м.

Києва 

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

2023 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Підрядник не

зміг виконати

роботи у

встановлені

терміни через

незалежні від

замовника

причини



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

у тому числі кількість заходів

- запланованих  2

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.3. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах

1.3.2. Здійснення екологічно

безпечного збирання,

перевезення, зберігання,

оброблення, утилізації,

видалення, знешкодження і

захороенння відходів в

рамках реалізації

експерементального проєкту

щодо створення сприятливих

умов для забезпечення

ефективного споживання

електричної енергії

населенням

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністраці)

"Київкомунсер

віс"

2023 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 630,0 0,0 630,0 0,0 Виконано Отримано від

АТ

"Укрпошта",

яке проводило

заходи по

обміну ламп

населення на

виконання

постанови КМУ

від 10.01.2023

№25 "Про

реалізацію

експерименталь

ного проекту

щодо створення

сприятливих

умов для

забезпечення

ефективного

споживання

електричної

енергії

населенням", та

передано на

утилізацію 

2100000 од

ламп

розжарювання. 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 1

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 4 500,0 0,0 4 500,0 0,0 630,0 0,0 630,0 0,0

Завдання:  1.4. Зменшення негативного впливу промисловості

1.4.1. Проведення заходів з

демеркуризації промислового

майданчика ВАТ "Радикал",

забезпечення екологічно

безпечного збирання,

перевезення, зберігання,

оброблення, утилізації і

захоронення ртутєвмісних

відходів та рекультивації

забруднених територій, в

тому числі здійснення

проєктних робіт

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Департамент

муніципальної

безпеки

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2023,

2024,

2025

5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Фінансування

заходу не

передбачене

Розподілом

коштів міського

природоохорон

ного фонду для

фінансування

переліку

прирдоохоронн

их заходів у 

місті Києві на

2023 рік, що

затверджений

розпорядження

м КМВА від

14.08.2023

№597.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.1. Охорона та раціональне використання природного середовища

1.1.1. Утримання

лісопаркової зони міста,

Департамент

захисту

2022,

2023,

189 203,1 0,0 153 331,1 35 872,0 192 096,1 0,0 152 506,9 39 589,2 Виконано Захід

виконувався в



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зокрема оновлення лісів,

проведення

санітарно-оздоровчих рубок

та їх захист від пожеж

 

 

 

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа"

2024,

2025

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2023 рік. В ході

виконання

заходу

комунальними

лісопарковими

господарствами

міста Києва

здійснювалися

заходи з

утримання

лісопаркової

зони на

загальній

території 31

627,8 га. 

1.1.2. Забезпечення

організації та координації

діяльності підприємств

зеленого господарства міста

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

2022,

2023,

2024,

2025

40 139,4 0,0 39 257,8 881,6 34 501,9 0,0 32 924,7 1 577,2 Виконано Здійснення

організаційного

та

координаційног

о забезпечення

діяльності 13

підприємств

зеленого

господарства

міста в межах

бюджетних

призначень

доведених на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

період. Крім

того проведено

процедур

закупівель

через

електронну

систему - 405,

укладено

договорів- 305,

опрацьовано

завдань, листів

та доручень,що

надійшли через

АСКОД - 9723.

Відхилення за

рахунок

економії

коштів, що

передбачалися

на оплату

комунальних

послуг

1.1.3. Обстеження зелених

насаджень, санітарна обрізка

пошкоджених дерев,

видалення сухостійних та

аварійних дерев силами

Міської станції зелених

насаджень

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

2022,

2023,

2024,

2025

42 630,2 0,0 37 919,0 4 711,2 44 283,2 0,0 34 499,4 9 783,8 Виконано Протягом  2023

року було

проведено

видалення 912

аварійних та

сухостійних

дерев,

кроновано 13

537 дерева,

здійснено 282

виізди

аварійної

служби та

складено 2 997

актів

обстеження.

Відхилення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

виникло за

рахунок

перевиконання

надходжень від

підрядної

діяльності. 

1.1.4.

Вирощування/дорощування

саджанців дерев та

чагарників з наступною

безоплатною їх передачею

КП УЗН м. Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2022,

2023,

2024,

2025

13 607,8 0,0 13 078,6 529,2 12 519,4 0,0 11 928,6 590,8 Виконано Виконання

заходу в межах

затверджених

планів

асигнувань на

2023 рік. Для

оновлення

зеленої зони

районними КП

УЗН,

управлінням

МДР Теремки

було

реалізовано

передачу  2 742

дерев та 23 584

куща. Крім того

в рамках

виконання

господарської

діяльності було

реалізовано 631

дерево та 647

кущів. 

1.1.5. Придбання спеціальної

техніки та обладнання для

благоустрою зелених

насаджень міста Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2022,

2023,

2024,

2025

89 300,0 0,0 89 300,0 0,0 52 619,9 0,0 52 619,9 0,0 Виконано Захід

виконанний в

межах

затверджених

бюджетних

призначень на

2023 рік.

Закуплено 65

од. спеціальної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа",

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

техніки та

засобів малої

механізації для

благоустрою

зелених

насаджень

міста Києва



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

1.1.6. Будівництво насосоної

станції на озері Вирлиця та

водопроводу технічної води

для поливу зелених

насаджень Харківської площі

та проспекту Бажана в

Дарницькому районі

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

2023 2 735,9 0,0 2 735,9 0,0 51,8 0,0 51,8 0,0 Виконано

частково

Виконано

коригування

проекту.

Роботи не

виконувалися

через відмову

підрядника. 



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

1.1.8. Придбання посадкового

матеріалу

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

2022,

2023,

2024,

2025

60 000,0 0,0 60 000,0 0,0 59 162,1 0,0 58 869,7 292,4 Виконано В ході

виконання

заходу КП УЗН

районів міста

Києва було

придбано 4 816

од саджанців

дерев та 44 828

од саджанців

кущів для

здіснення

озеленення

підпорядковани

х територій.

Відхилення є

економією

бюджетних

коштів за

результатами

проведення

електронних

закупівель

та/або в зв'язку

із проведенням



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

заходів

економії коштів



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

1.1.13. Будівництво

артезіанської свердловини

малої продуктивності зони

відпочинку "Троєщина" у

Деснянському районі м.

Києва

 

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2023 1 974,2 0,0 1 974,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Метою

планованої

діяльності по

об’єкту є

забезпечення

питних і

санітарно-гігієн

ічних потреб

відвідувачів та



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

персоналу зони

відпочинку

«Троєщина»,

господарських

потреб КП

«ПЛЕСО», з

можливістю

підключення

медичного

пункту,

приміщень

адміністрації та

рятувальної

станції, наявних

громадських

вбиралень

контейнерного

типу, існуючої

мережі

водопроводу

зони

відпочинку

«Троєщина»,

що

перебувають на

балансі

підприємства,

тощо до

постійного

джерела

водопостачання

належної

якості. Згідно з

технічними

умовами,

наданими

ПрАТ «АК

«Київводоканал

», міські



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

водопровідні

мережі в цьому

місці відсутні.  

По об’єкту є

необхідність в

коригуванні

кошторисної

частини

проєктно-кошт

орисної

документації у

зв’язку із

затвердженням

нових

кошторисних

норм України у

будівництві,

введенням

санкцій щодо

окремих

виробників,

здорожчанням

матеріалів та

обладнання та

зменшенням їх.

У звітному

періоді було

розроблено

завдання на

коригування

кошторисної

частини

проєктно-кошт

орисної

документації по

об'єкту.

Проведена

процедура

оцінки впливу



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

на довкілля та

отримано

висновок з

оцінки впливу

на довкілля.

Станом на

кінець

бюджетного

періоду 2023

року роботи не

оплачені, в

результаті чого

виникла

кредиторська

заборгованість

в сумі 274,5 тис

грн

1.1.15. Утримання та

експлуатація очисних споруд,

насосних станцій,

закріплених за КП «Плесо»

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

2022,

2023,

2024,

2025

5 296,4 0,0 5 296,4 0,0 5 316,4 0,0 5 316,4 0,0 Виконано Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2023 рік. На

обслуговуванні

підприємства

знаходиться 5

очисних споруд

та дільниця по

обслуговуванн

ю насосних

станцій



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

1.1.19. Реконструкція

зливостокової каналізації

системи озер Опечень в

Оболонському районі

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

33 067,9 0,0 33 067,9 0,0 20 990,0 0,0 20 990,0 0,0 Виконано

частково

У звітному

періоді

виконувались

будівельні

роботи з

реконструкції

на ділянці

шлюзу на

ПК13+37 –

ПК12+92

(роботи

виконано в

повному обсязі

на суму 4013,3

тис.грн) та на

ділянці

відкритого

русла р.

Почайна

орієнтовно

довжиною

685,0 м від

проспекту

Степана

Бандери до

шлюзу, що

входять до

складу об’єкту

Опечень (

виконано робіт

на суму 15

558,6 тис.грн.)



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Всього

профінансовано

20 990,05 тис.

грн, в т.ч.

заборгованість

за роботи,

виконані у 2022

році, - 1 418,17

тис.грн. 

Станом на

сьогодні

готується заява

про прийняття в

експлуатацію

закінченого

будівництвом

об’єкта та

видачу

сертифіката, що

засвідчує

відповідність

закінченого

будівництвом

об’єкта

проєктній

документації та

підтверджує

його готовність

до експлуатації.

Розроблено

завдання на

коригування

проєктно-кошт

орисної

документації по

об'єкту. На

ділянці

відкритого

русла р.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Почайна

орієнтовно

довжиною

685,0 м від

проспекту

Степана

Бандери до

шлюзу

виконано

роботи не в

повному обсязі.

Виконання

робіт

ускладнене

обстрілами

критичної

інфраструктури

України, які

впливають на

ефективне

використання

робочого часу

при виконання

будівельних

робіт, а також

високими

рівнями води з

квітня по кінець

червня 2023

року.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  10

- виконаних 7

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 477 954,9 0,0 435 960,9 41 994,0 421 540,8 0,0 369 707,4 51 833,4

Завдання:  1.2. Впровадження сучасної методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах

1.2.1. Забезпечення вивезення

побутових та інших відходів,

Департамент

захисту

2022,

2023,

5 800,0 0,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Відутні

бюджетні



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

що несанкціоновано створені

на територіях міста,

балансоутримувача яких не

визначено

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2024,

2025

призначення на

2023 рік на

реалізацію

даного заходу.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 5 800,0 0,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Завдання:  1.3. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля

1.3.1. Проведення

санітарно-бактеріологічних

досліджень якості води у

водоймах м. Києва експрес

методом (Colilert 18)

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

2022,

2023,

2024,

2025

158,1 0,0 158,1 0,0 149,6 0,0 149,6 0,0 Виконано У звітному

періоді

проводились

санітарно-бакте

ріологічні

дослідження

якості води у

водоймах.

Проведено 210

досліджень

якості води.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

1.3.3. Підготовка та

затвердження  екологічного

паспорта міста Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Виконано Екологічний

паспорт міста

Києва за 2022

рік

затверджений

та розміщений

на сайті

Департаменту

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

1.3.4. Створення міської

системи

програмно-апаратних засобів

збору та обробки даних про

стан довкілля міста Києва, в

тому числі придбання та

встановлення стаціонарних

постів (пунктів

спостереження) автоматичної

системи моніторингу

атмосферного повітря

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 39 670,5 0,0 39 670,5 0,0 Не виконано В звітному

періоді

оплачена

кредиторська

заборгованість

за встановлені у

2022 році 2

пункти

спостереження

за

забрудненням

атмосферного

повітря в сумі

39 670,458 тис

грн. З метою

ефективного

використання

бюджетних



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

призначень та

згідно

розпорядження

КМВА від

16.11.2023

№939

проведено

перерозподіл

видатків

бюджету міста

Києва на 2023

рік, відповідно

до якого кошти,

які були

передбачені на

придбання та 

встановлення

стаціонарних

постів у 2023

році,

перенаправлені

на виконання

інших заходів. 

 1.3.5. Утримання

(супроводження) міської

системи

програмно-апаратних засобів

збору та оброблення даних

про стан довкілля міста Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

2022,

2023,

2024,

2025

7 934,4 0,0 7 934,4 0,0 6 389,3 0,0 6 389,3 0,0 Виконано В звітному

періоді

профінансовано

послуги з

утримання та

супроводження

міської системи

програмно-анал

ітичних засобів

збору та

оброблення

даних про стан

довкіллля міста

Києва, яка

наразі

складається з 7



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

пунктів

спостереження. 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  4

- виконаних 3

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 48 093,2 0,0 48 093,2 0,0 46 209,4 0,0 46 209,4 0,0

Завдання:  1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста

1.4.1. Проведення

еколого-просвітницьких,

інформаційних заходів

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Київський

міський

Будинок

природи"

2022,

2023,

2024,

2025

3 142,7 0,0 3 142,7 0,0 2 732,3 0,0 2 732,3 0,0 Виконано Проведено

заходи

екологічного

напряму:

виставки,

екскурсії,

конкурси,

майстер-класи,

екологічні

конференції,

природоохорон

ні акції,

інформаційно-п

росвітницькі

проєкти тощо.

Відхилення

виникло за

рахунок

запровадження

економії

матеріальних

витрат та

послуг на 2023

рік. 

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 1

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 3 142,7 0,0 3 142,7 0,0 2 732,3 0,0 2 732,3 0,0



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Завдання:  2.1. Розвиток території міста

2.1.1. Утримання парків,

скверів, бульварів, вуличних

насаджень та інших

впорядкованих зелених

насаджень загального

користування

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

2022,

2023,

2024,

2025

1 073 048,0 0,0 1 037 583,0 35 465,0 1 107 581,8 0,0 1 020 627,0 86 954,8 Виконано Захід

виконаний в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2023 рік.

Відхилення

виникло за

рахунок

економії

бюджетних

коштів за

результатами

запровадження

раціонального

та

заощадливого

використання

матеріальних

цінностей,

економії

електроенергії

та інших

ресурсів.

Відхилення по

коштам інших

джерел виникло

за рахунок

збільшення

обсягів

підрядних робіт



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва,

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2.1.2. Утримання території

міських пляжів, зон

відпочинку біля води та

водних об'єктів  у м. Києві

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

2022,

2023,

2024,

2025

153 657,4 0,0 147 889,7 5 767,7 151 106,9 0,0 145 594,6 5 512,3 Виконано Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на 

2023 рік.

Проведені

роботи по

підтриманню

підпорядковани

х територій в

належному



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

санітарному

стані.

Здійсювалось

регулярне

прибирання

територій,

поточний

ремонт

обладнання

пляжів та зон

відпочинку та

технічних

засобів,

проведено

вивезення

сміття (32 995,9

куб м твердих

побутових

відходів), було

взято в оренду

та проведено

обслуговування

25 мобільних

туалетних кабін

для розміщення

на землях

водного фонду

в літній період.

Проведені

дератизаційні

заходи на

площі 782,22га,

ларвіцидні - на

площі 20,7 га та

акарицидні

обробки на

площі 45,87 га з

метою

недопущення



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

поширення

небезпечних

інфекцій.

Здійснювалося

технічне

обслуговування

аераторів на оз.

Тельбін та оз.

Райдуга,

проведено

незалежну

оцінку вартості

13 водних

обєктів, тощо. 

Відхилення

фактичних

обсягів

фінансування

від

запланованих

виникло

внаслідок того,

що деякі

матеріали та

послуги,

придбання яких

було

заплановане на

2023 рік,

відповідали

останній черзі

оплати

відповідно до

положень

Постанови

КМУ від

09.09.2021

№590, та не

були придбані.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

2.1.3. Прийняття на баланс

КП «Плесо»  безгосподарних

водних об'єктів та

оформлення права

користування землями

водного фонду міста Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

105,4 0,0 105,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано КП «Плесо»

проводиться

робота щодо

законодавчого

врегулювання

норм

Земельного

кодексу

України в

частині

можливості

надання права

комунальним

водогосподарсь

ким

організаціям

здійснювати

оформлення на

праві

постійного

користування

землі водного

фонду. Крім

того, КП

«Плесо»

опрацьовується

питання щодо

можливості

взяття земель

водного фонду

в оренду за

пільговою

ставкою

2.1.4. Проведення підсипки

піском пляжів м. Києва та зон

відпочинку, планування

пляжної території

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

2022,

2023,

2024,

2025

4 540,0 0,0 4 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Вікриті торги

автоматично

відмінено

електронною

системою

закупівель на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

підставі п. 51

постанови КМУ

«Про

затвердження

особливостей

здійснення

публічних

закупівель

товарів, робіт і

послуг для

замовників,

передбачених

Законом

України “Про

публічні

закупівлі”, на

період дії

правового

режиму

воєнного стану

в Україні та

протягом 90

днів з дня його

припинення або

скасування» від

12.10.2022 №

1178, оскільки

було відхилено

всі тендерні

пропозиції

2.1.5. Придбання

спеціалізованої техніки,

обладнання для утримання та

обслуговування земель

водного фонду м. Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2022,

2023,

2024,

2025

5 696,0 0,0 5 696,0 0,0 3 808,5 0,0 3 808,5 0,0 Виконано Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2023 рік.

Придбано 3

одиниці



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

спеціалізованої

техніки

(вантажний

фургон -1 од,

автомобіль

вантажний

бортовий з

подвоєною

кабіною - 2 од)

2.1.7. Утримання та

обслуговування громадських

вбиралень, що знаходяться на

балансі  КП "Плесо"

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2022,

2023,

2024,

2025

5 902,4 0,0 5 902,4 0,0 4 459,0 0,0 4 459,0 0,0 Виконано Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2023 рік.

Зменшення

обсягу видатків

на проведення

заходу

пов'язане зі

зменшенням

кількості

вбиралень, які

обслуговувалис

ь у звітному

періоді, в

зв’язку із



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

запровадження

м певних

обмежень щодо

відвідування

місць

відпочинку біля

води в умовах

воєнного стану

2.1.9. Капітальний ремонт

елементів благоустрою на

зонах  відпочинку біля води в

м. Києві та розчистка водойм 

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

2022,

2023,

2024,

2025

120 000,0 0,0 120 000,0 0,0 107 623,9 0,0 107 623,9 0,0 Виконано В звітному

періоді

проведено

роботи на 2х

об’єктах.

1.

КАПІТАЛЬНИ

Й РЕМОНТ

ЕЛЕМЕНТІВ

БЛАГОУСТРО

Ю ОСТРОВА

ОБОЛОНСЬКИ

Й В

ОБОЛОНСЬКО

МУ РАЙОНІ

М. КИЄВА.

Всього в 2023

році

профінансовано

– 99 852, 4 тис

грн., в тому

числі погашено

кредиторську

заборгованість

за 2022 рік –

757,3 тис. грн. 

Відповідно до

вимог

Протоколу



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

доручень,

напрацьованих

під час виїзної

від 02.05.2023,

та

депутатського

звернення

депутата КМР

Богдана Чорнія

проєктно-кошт

орисна

документація

потребує

коригування з

метою

врахування

додаткових

вимог місцевої

громади. Крім

того, у зв’язку

із значним

здорожчанням

матеріальних

ресурсів є

необхідність у

коригуванні

кошторисної

частини

проєктно-кошт

орисної

документації. У

звітному

періоді було

розроблено та

погоджено

завдання на

коригування

проєктно-кошт

орисної



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

документації по

об'єкту.

Розпочато

коригування

проєктно-кошт

орисної

документації

стадії РП.

2.

КАПІТАЛЬНИ

Й РЕМОНТ

ЕЛЕМЕНТІВ

БЛАГОУСТРО

Ю ЗОНИ

ВІДПОЧИНКУ

«ВЕРБНЕ» -

виконання в

2023 році

становить 7

771.5 тис. грн.

Підготовлено

дефектний акт,

складено

кошторис,

проведено

експертизу.

Виконувались

будівельні

роботи.

 

2.1.10. Забезпечення умов

безпечного відпочинку на

водних об'єктах м. Києва

силами САРВС КП «Плесо»

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

2022,

2023,

2024,

2025

49 453,1 0,0 48 155,7 1 297,3 36 606,9 0,0 35 311,3 1 295,6 Виконано Захід

виконувався в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2023 рік.

Безпечні умови

відпочинку на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації)

по охороні,

утриманню та

експлуатації

земель водного

фонду м. Києва

"Плесо"

водних об'єктах

забезпечуються

працівниками 2

рятувально-вод

олазних, 3

рятувальних

станції, 5

рятувальних 

постів

постійної

комплектації та

23 постів

сезонної

комплектації,

для роботи на

яких у літній

період

залучались

лайвгарди.

Проведено

19521

привентивних

заходів щодо

попередження

нещасних

випадків на

водних

об'єктах.

Надано

первинної

медичної

допомоги у 370

випадках. Було

врятовано 71

критичний

плавець,

повернуто

батькам 60

дітей. На всіх



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

локаціях

встановлені

інформаційні

стенди  щодо

заборони

купання, вилову

риби, виходу на

лід та інші

заходи. 

Відхилення

фактичних

обсягів

фінансування

від

запланованих

виникло

внаслідок того,

що деякі

матеріали та

послуги,

придбання яких

було

заплановане на

2023 рік,

відповідали

останній черзі

оплати

відповідно до

положень

Постанови

КМУ від

09.09.2021

№590, та не

були придбані.  

2.1.14. Реконструкція парку

відпочинку в урочищі

«Наталка» в Оболонському

районі

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

2023,

2024

17 000,0 0,0 17 000,0 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 Виконано Виконано в

межах

затверджених

планів

асигнувань на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2023 рік та

відповідно до

рішення

Київської

міської ради від

14.12.2023

№7528/7569

«Про внесення

змін до

Програми

економічного і

соціального

розвитку м.

Києва на

2021-2023

роки». В

поточному році

здійснювалося

коригування

ПКД

2.1.15. Будівництво парку

вздовж просп. Генерала

Ватутіна між просп.

Володимира Маяковського та

вул. Оноре де Бальзака у

Деснянському районі

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

2023 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 428,5 0,0 428,5 0,0 Виконано Виконано в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2023 рік та

відповідно до

рішення

Київської

міської ради від

14.12.2023

№7528/7569

«Про внесення

змін до

Програми

економічного і

соціального

розвитку м.

Києва на



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2021-2023

роки».

Підрядною

організацією

завершені

роботи з

монтажу камер

відеоспостереж

ення.

Відхилення

фінансування

пояснюється

економією

бюджетних

коштів.

2.1.16. Реконструкція та

благоустрій парку "Орлятко"

у Солом'янському районі

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд"

2023,

2024,

2025

20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 26 893,2 0,0 26 893,2 0,0 Виконано Виконано в

межах

затверджених

планів

асигнувань на

2023 рік та

відповідно до

рішення

Київської

міської ради від

14.12.2023

№7528/7569

«Про внесення

змін до

Програми

економічного і

соціального

розвитку м.

Києва на

2021-2023

роки».

Завершені

роботи з

влаштування



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

доріжок з ФЕМ,

спортивного

багатофункціон

ального

майданчика,

спортивного

майданчика

воркаут,

памп-треку,

встановлено

лави та урни,

влаштовано

громадську

вбиральню та

підключено її

до інженерних

мереж

водопостачання

та каналі.

2.1.17. Капітальний ремонт

парків, скверів, інших

об'єктів зеленого

господарства м. Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

2022,

2023,

2024,

2025

230 000,0 0,0 230 000,0 0,0 214 897,3 0,0 214 897,3 0,0 Виконано Захыі

виконувався на

45 об'єктах

благоустрою.

Відхилення

суми

фінансування

пояснюється

неможливістю

виконання

деяких видів

робіт та деяких

об'єктів в

цілому в

умовах

завершення

бюджетного

року.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

2.1.19. Реконструкція зони

відпочинку «Центральна» в

частині створення

рекреаційного маршруту з

благоустроєм прилеглої

території на Трухановому

острові в Дніпровському

районі м. Києва

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

"Дирекція з

капітального

будівництва та

реконструкції

"Київбудреконс

трукція"

2022,

2023,

2024,

2025

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не виконано Не виконано у

зв'язку із

відсутністю в

проектній

документації

робіт по

антикорозійном

у захисту навісу

вхідної групи,

які планувалися

до виконання.

у тому числі кількість заходів

- запланованих  13

- виконаних 10

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 1 682 402,3 0,0 1 639 872,3 42 530,0 1 654 006,0 0,0 1 560 243,3 93 762,7

Завдання:  2.2. Впорядкування об'єктів міського простору

2.2.1. Забезпечення

благоустрою та прибирання

території після демонтажу

МАФів та тимчасових споруд

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

2023,

2024,

2025

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 9 835,0 0,0 9 835,0 0,0 Виконано Захід виконано

на території

площею 17414

кв м.

Відхилення

виникло через



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

зміну

виробничої

потреби в

проведенні

конкретних

видів робіт.



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 1

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 9 835,0 0,0 9 835,0 0,0

Завдання:  2.3. Контроль за створенням та утриманням міського простору

2.3.1. Розроблення проєктів

землеустрою щодо

відведення земельних ділянок

у постійне користування для

утримання та експлуатації

об’єктів благоустрою

зеленого господарства

(скверів, парків, алей,

бульварів тощо) загального

користування

Департамент

захисту

довкілля та

адаптації до

зміни клімату

виконавчого

органу

Київської

міської ради

(Київської

міської

державної

адміністрації),

Київське

комунальне

об'єднання

зеленого

будівництва та

експлуатації

зелених

насаджень

міста

"Київзеленбуд",

2022,

2023,

2024,

2025

13 226,4 0,0 13 226,4 0,0 8 795,7 0,0 8 795,7 0,0 Виконано

частково

Проведено

роботи з

розробки

проєктів

землеустрою

щодо

відведення

земельних

ділянок у

постійне

користування

на ділянках

загальною

площею 532 га.

З них

завершено

роботи в

повному обсязі

(включно з 4

етапом - 

внесенням

даних до

Державного



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Комунальне

підприємство

"Дарницьке

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Святошинське

лісопаркове

господарство",

Комунальне

підприємство

"Лісопаркове

господарство

"Конча-Заспа",

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Голосіївського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дарницького

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Деснянського

району міста

Києва,

земельного

реєстру) по

ділянках

площею 457,9

га

(Святошинське

ЛПГ та ЛПГ

Конча-Заспа);

розпочато

роботи (1-3

етап) на 74,1 га

та закінчено

роботи за

договорами

2022 року,

площа по яким

врахована в

звіті 2022 року

(КО

Київзеленбуд).

Дарницьким

ЛПГ роботи не

виконані через

відхилення

учасників

процедури

закупівлі в

зв'язку із

невідповідності

тендерних

пропозицій

положенням

тендерної

документації



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Дніпровського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Оболонського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Печерського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Подільського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Святошинськог

о району міста



Найменування 
заходу

Виконавці 
заходу

Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис.
грн.)Термін

вико-
нання
(план/
факт)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Фактичні обсяги фінансування, 
за звітний період (тис. грн)

у тому числі: за джерелами:

Усього держав-
ний

бюджет

бюджет
м.Києва

інші
джерела

Інформація
про

виконання
заходу

Причини
невиконання

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Солом'янського

району міста

Києва,

Комунальне

підприємство

по утриманню

зелених

насаджень

Шевченківсько

го району міста

Києва

у тому числі кількість заходів

- запланованих  1

- виконаних 0

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: 13 226,4 0,0 13 226,4 0,0 8 795,7 0,0 8 795,7 0,0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 2 329 956,1 0,0 2 245 432,1 84 524,0 2 164 327,9 0,0 2 018 731,8 145 596,1

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Заплановані бюджетні асигнування 
на 2023 рік з урахуванням змін 

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Проведені видатки за звітний період

усього загальний фонд
спеціальний

фонд

Відхилення

тис.грн

2 249 489,6 732 457,1 1 517 032,5 2 018 731,8 555 861,8 1 462 870,0 230 757,8 176 595,3 54 162,5

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)


