
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2817310  7310 0443    Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 26000000000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 1 Проведення капітальних вкладень 

5. Мета бюджетної програми
Проведення капітальних вкладень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦ IЇ НА ОЗЕРI ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКIВСЬКОЇ ПЛОЩI ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

2 БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
3 РЕКОНСТРУКЦIЯ I БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГIРКА" У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
4 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНIСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI
5 БУДIВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ I ВIДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI
6 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI
7 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

8  РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ   ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ  РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ  З БЛАГОУСТРОЄМ  ПРИЛЕГЛОЇ  ТЕРИТОРІЇ  НА ТРУХАНОВОМУ 
ОСТРОВІ  В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9 БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У 
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

10 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО,40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
11 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛ IЗАЦIЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI
12 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ
13  РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ  ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ

14 БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

15 БУДIВНИЦТВО ПАРКУ "МИКIЛЬСЬКА СЛОБIДКА" В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
16 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТ I ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних       
коштів *

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО 
ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ 
ВIДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З 
УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНIВ У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

10 000 000,00 10 000 000,00 230 360,67 230 360,67 -9 769 639,33 -9 769 639,33

2

БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ 
СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТI ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ 
"ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ

2 260 000,00 2 260 000,00 155 068,08 155 068,08 -2 104 931,92 -2 104 931,92

3

БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦ IЇ НА 
ОЗЕРI ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ 
ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ХАРКIВСЬКОЇ ПЛОЩI ТА 
ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI

11 938 400,00 11 938 400,00 9 202 519,30 9 202 519,30 -2 735 880,70 -2 735 880,70

4
БУДIВНИЦТВО ПАРКУ "МИКIЛЬСЬКА 
СЛОБIДКА" В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI 
М. КИЄВА

32 064 993,00 32 064 993,00 -32 064 993,00 -32 064 993,00

5

БУДIВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. 
ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА МIЖ ПРОСП. 
ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. 
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

37 927 500,00 37 927 500,00 35 703 475,31 35 703 475,31 -2 224 024,69 -2 224 024,69

6
БУДIВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ I 
ВIДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В 
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

7 000 000,00 7 000 000,00 -7 000 000,00 -7 000 000,00

7

БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І 
ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ 
ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО 
І БУДІВЛІ ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО 
ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

5 381 800,00 5 381 800,00 -5 381 800,00 -5 381 800,00

8
РЕКОНСТРУКЦIЯ I БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ 
"ВОЛОДИМИРСЬКА ГIРКА" У 
ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА 

2 700 000,00 2 700 000,00 138 612,00 138 612,00 -2 561 388,00 -2 561 388,00

9

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ 
СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ТА 
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. 
ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ

2 300 000,00 2 300 000,00 -2 300 000,00 -2 300 000,00

10
РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ 
КАНАЛIЗАЦIЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В 
ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI

33 605 000,00 33 605 000,00 12 404 012,66 12 404 012,66 -21 200 987,34 -21 200 987,34

11

 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ   ВІДПОЧИНКУ 
"ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ  
РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ  З 
БЛАГОУСТРОЄМ  ПРИЛЕГЛОЇ  ТЕРИТОРІЇ 
 НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ  В 
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

47 500 000,00 47 500 000,00 31 300 426,49 31 300 426,49 -16 199 573,51 -16 199 573,51

12
РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД 
"ХАРКIВСЬКI" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

11 000 000,00 11 000 000,00 -11 000 000,00 -11 000 000,00



13
РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У 
СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

14 000 000,00 14 000 000,00 -14 000 000,00 -14 000 000,00

14
РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 
ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ 
РАЙОНI

5 241 100,00 5 241 100,00 4 268 278,40 4 268 278,40 -972 821,60 -972 821,60

15
РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ 
ПАРКУ "ЮНIСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ 
РАЙОНI

5 000 000,00 5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00

16

 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ 
ПІДСТАНЦІЇ  ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ 
ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ 
ДОЛОБЕЦЬКИЙ

7 257 700,00 7 257 700,00 6 834 485,55 6 834 485,55 -423 214,45 -423 214,45

Усього 235 176 493,00 235 176 493,00 100 237 238,46 100 237 238,46 -134 939 254,54 -134 939 254,54
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 

бюджетної програми
Напрям 1:  У 2021 році будівельні роботи не проводились в зв'язку з неотримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт.
Напрям 2:  У 2021 році будівельні роботи не виконувалися оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: у зв'язку із стислими 
термінами на проведення процедури закупівлі.
Напрям 3:  Недоосвоєння фінансування спричинене затримкою доставки обладнання для насосної станції. Дані роботи будуть реалізовані в наступних роках.
Напрям 4:  Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до  рішення  Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею 
Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департементом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено 
організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв’язку з чим будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва  не здійснювалося.
Напрям 5:  На об`єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» завершено виконання усіх видів 
робіт згідно укладеного договору № 263/8 вiд 03.08.2020 на виконання робіт третьої черги будівництва парку. Загальна вартість будівельних робіт виконаних в 2021 році складає 34 956,49тис.грн. 
Також в поточному році було укладено договір №244/10 від 26.10.2021 для здійснення проєктування. Роботи з проектування виконані в повному обсязі на суму 746,98 тис.грн., що дозволить 
завершети будівництво, згідно розробленої проектно-кошторисної документації в повному обсязі в 2022 році. Відхилення спричинене економією.
Напрям 6:  Роботи по договору не виконані. подана претензія у зв'язку з тим, що роботи по договору виконані не в повному обсязі  та не передані замовнику згідно акту здачі-приймання робіт у 
відповідності до календарного плану та графіку фінансування робіт
Напрям 7:  Для проєктування об'єкту будівництва замовник будівництва повинен одержати містобудівні умови та обмеження, для чого необхідно мати право власності чи користування земельною 
ділянкою. У зв'язку з тим, що Комунальним підприємством «Дарницьке лісопаркове господарство» розробка технічної |документації із землеустрою щодо інвентаризації земель КП «Дарницьке 
|лісопаркове господарство», в адміністративних межах Деснянського району м. Києва, з метою оформлення права постійного користування земельними ділянками, не була завершена впродовж 2021 
року, КО «Київзеленбуд» не мало змоги надати до проєктної організації повний пакет вихідних даних для отримання містобудівних умов та обмежень. У зв'язку з вищевикладеним, завершити 
проєктування, відповідно до календарного графіку, виявилось неможливим. Додатковою угодою No 2 до договору від 27.10.2020 No317/10 на виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної 
документації (стадійність проектування: проект "П", робоча документація "РД") по об'єкту: "Будівництво пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного 
депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинсыкого лісопаркового господарства" (Пожежне депо за адресою:проспект Броварський 2 A; лісовий кордон No 1 за адресою: вул. Радистів 
1%3 лісовий кордон No 2 за адресою:проспект Броварський 20Б) термін дії договору було подовжено до 31.12.2022 року
Напрям 8:  Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено  лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та 
новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період
Напрям 9:  Прооєктні роботи не виконувались, в зв'язку з тим, що проєктна документація стадії ТЕО потребую коригування та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та 
Генеральному плану м.Києва. Завдання на проєктування (коригування ТЕО) погоджено у структурних підрозділах КМДА у кінці листопада 2021 року.
Напрям 10:  У 2021 році будівельні роботи виконані частково, оскільки дозволи на проведення будівельних робіт на ділянках відкритого русла р.Почайна та Шлюзу отримано 04.11.2021 р.
Напрям 11:  Не були використані кошти в загальній сумі 16199573,51 грн., з яких 351838,43 грн. – економія коштів на проектні роботи,  15847735,08грн. кошти на БМР не використані в зв’язку зі 
зміною містобудівної ситуації частині навколишнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, необхідність виконання додаткових непередбачуваних проектом робіт тощо, а тому виникла 
необхідність у коригуванні проектних рішень та перепроведення експертизи, які проводилися до осені. Експертний звіт № ЕХ01-8242-4508-5372-5
Напрям 12:  У 2021 році будівельні роботи не виконувались через відсутність розпорядчого документу про перезатвердження проєкту.
Напрям 13:  Роботи не виконувались. договір з підрядною організацією ТОВ"Євротехнології груп" розірвано згідно додаткової угоди №1, керуючись ст.651,653 Цивільного кодексу України
Напрям 14:  В 2021році згідно укладеного договору №148/6 від 08.06.2021 на об`єкті тривало будівництво парку згідно доведеного фінансування. Часкове невиконання робіт спричинене порушенням 
підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» у звязку з чим  додатковою угодою №4 до договору було припинено виконання робіт з благоустрою в поточному році. Залишок робіт буде 
реалізовані в наступних роках.
Напрям 15:  Торги відмінено 09.12.2021 року через відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». Проводити повторно процедуру закупівлі було неможливо 
через недостатню кількість часу і відсутність часу для проведення аналітики попередньої процедури.
Напрям 16:  У 2021 році будівельні роботи виконані частково з технічних причин, а саме неможливість проведення пусконаладжувальних робіт та експлуатації реконструйованої КТП-5756 до 
прокладання більш потужних кабелів розподільчих мереж.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення



№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Комплексна  міська цільова програма екологічного благополуччя  
міста Києва на 2019-2021 роки 235 176 493 235 176 493 100 237 238,46100 237 238,46 -134 939 254,54-134 939 254,54

Усього 235 176 493,00235 176 493,00 100 237 238,46100 237 238,46 -134 939 254,54-134 939 254,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 БУДIВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА МIЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 113 269 400 113 269 400 113 269 400 113 269 400

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

37 927 500 37 927 500 35 703 475,31 35 703 475,31 -2 224 024,69 -2 224 024,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
На об`єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна  між  просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» завершено виконання усіх видів робіт згідно укладеного договору № 
263/8 вiд 03.08.2020 на виконання робіт третьої черги будівництва парку. Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті процесу будівництва

3

в.ч. будівельні роботи

грн.
Кошторисна 
документація

37 180 500 37 180 500 34 956 494,51 34 956 494,51 -2 224 005,49 -2 224 005,49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
На об`єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна  між  просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» завершено виконання усіх видів робіт згідно укладеного договору № 
263/8 вiд 03.08.2020 на виконання робіт третьої черги будівництва парку. Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті процесу будівництва

4

Вартість проектних робіт

грн.
Кошторисна 
документація

747 000 747 000 746 980,8 746 980,8 -19,2 -19,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті  економії  під час проведення закупівельних процедур
продукту

1 Кількість влаштованих дитячих майданчиків од.
Кошторисна 
документація 1 1 1 1

2 влаштування асфальтної доріжки кв. м.
Кошторисна 
документація 5 380 5 380 5 380 5 380

3
площа території на якій заплановано влаштування 
зовнішнього освітлення кв. м.

Кошторисна 
документація 6 640 6 640 6 640 6 640

4 площа поливу, що планується влаштувати кв. м.
Кошторисна 
документація 12 900 12 900 12 900 12 900

5  площа на якій планується провести озеленення кв. м.
Кошторисна 
документація 17 900 17 900 17 900 17 900

6 загальна площа планування території кв. м.
Кошторисна 
документація 18 000 18 000 18 000 18 000

7 влаштування господарського приміщення кв. м.
Кошторисна 
документація 51 51 51 51

8 влаштування парковки для відвідувачів кв. м.
Кошторисна 
документація 1 000 1 000 1 000 1 000

9 влаштування відеоспостереження кв. м.
Кошторисна 
документація 1 370 1 370 1 370 1 370



10

Кількість проектів для реконструкції та будівництва

од.
Кошторисна 
документація

1 1 1 1

ефективності

1

Середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику

грн. Розрахунок

760 000 760 000 715 600 715 600 -44 400 -44 400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості на влаштування 1 дитячого майданчику на обєкті

2

середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок  

грн. Розрахунок
1 679,5 1 679,5 1 628,7 1 628,7 -50,8 -50,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості  на влаштування 1 кв. м. доріжок на обєкті

3

середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього 
освітлення 

грн. Розрахунок
413 413 391,7 391,7 -21,3 -21,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення  на обєкті

4
середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу  

грн. Розрахунок 207 207 206,6 206,6 -0,4 -0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості  на влаштування 1 кв. м. поливу на обєкті

5

середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. 
території 

грн. Розрахунок

262 262 251,5 251,5 -10,5 -10,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості на проведення озеленення 1 кв. м. території  на обєкті

6

середні витрати на планування 1 кв. м. території 

грн. Розрахунок

682,96 682,96 608,9 608,9 -74,06 -74,06

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення  на обєкті

7
середні витрати на будівництво 1 кв. м. громадських 
приміщень грн. Розрахунок 52 000 52 000 48 931,5 48 931,5 -3 068,5 -3 068,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості на будівництво 1 кв. м. громадських приміщень на обєкті

8

Середні витрати на влаштування 1 кв.м. парковки для 
відвідувачів

грн. Розрахунок

1 200 1 200 1 160 1 160 -40 -40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості на влаштування 1 кв.м. парковки для відвідувачів на обєкті

9
Середні витрати на влаштування 1 кв.м. 
відеоспостереження грн. Розрахунок 830 830 799,2 799,2 -30,8 -30,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження на обєкті

10
Середні витрати на розробку одного проекту для 
реконструкції та будівництва грн.

Кошторисна 
документація 747 000 747 000 746 980,8 746 980,8 -19,2 -19,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті  економії  під час проведення закупівельних процедур
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 97,24 97,24 95,28 95,28 -1,96 -1,96



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Обсяг робіт запланований до виконання в 2021 році виконаний в повному обсязі, відхилення зумовлене економією

2
Рівень готовності проектної документації реконструкції та 
будівництва об'єкту відс.

Кошторисна 
документація 100 100 99,99 99,99 -0,01 -0,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті  економії  під час проведення закупівельних процедур

2
БУДIВНИЦТВО IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНIВ У 
ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 118 783 261 118 783 261 118 783 261 118 783 261

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

10 000 000 10 000 000 230 360,67 230 360,67 -9 769 639,33 -9 769 639,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році будівельні роботи не проводились в зв'язку з неотримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт.

3  в т.ч будівельні роботи грн.
Кошторисна 
документація 9 769 600 9 769 600 -9 769 600 -9 769 600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи не виконувались.

4

Вартість проектних робіт

грн.
Кошторисна 
документація

230 400 230 400 230 360,67 230 360,67 -39,33 -39,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пов'язане з округленням при переведенні в тис.грн.

5

в т.ч. в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

230 400 230 400 230 360,67 230 360,67 -39,33 -39,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пов'язане з округленням при переведенні в тис.грн.
продукту

1
Довжина інженерних мереж (каналізаційних та 
водопровідних) км.

Кошторисна 
документація 15 15 -15 -15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи не виконувались.

2 кількість проектів од.
Кошторисний 
розрахунок 1 1 1 1

ефективності

1

Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж 

грн. Розрахунок

651 306,67 651 306,67 -651 306,67 -651 306,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи не виконувались.

2 середні витрати на виготовлення 1 проекту грн.
Кошторисний 
розрахунок 230 400 230 400 230 360,67 230 360,67 -39,33 -39,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат в зв'язку з округленням при переведення в тис.грн.
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 10,28 10,28 2,05 2,05 -8,23 -8,23



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення відсотка виконання в зв'язку з недовиконанням обсягу будівельних робіт, які планувалися в поточному році.

3
БУДIВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦ IЇ НА ОЗЕРI ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНIЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКIВСЬКОЇ ПЛОЩI ТА ПРОСПЕКТУ 
БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

затрат

1 загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 28 502 700 28 502 700 28 502 700 28 502 700

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

11 938 400 11 938 400 9 202 519,3 9 202 519,3 -2 735 880,7 -2 735 880,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Недоосвоєння фінансування спричинене затримкою доставки обладнання для насосної станції. . Дані роботи будуть реалізовані в наступних роках.

3  в т.ч будівельні роботи грн.
Кошторисна 
документація 11 938 400 11 938 400 9 202 519,3 9 202 519,3 -2 735 880,7 -2 735 880,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Недоосвоєння фінансування спричинене затримкою доставки обладнання для насосної станції.. Дані роботи будуть реалізовані в наступних роках.
продукту

1 площа території, на якій забезпечуватиметься полив кв. м. Розрахунок 250 000 250 000 250 000 250 000
ефективності

1 середні витрати на забезпечення поливу 1 кв. м. території грн. Розрахунок 47,75 47,75 36,81 36,81 -10,94 -10,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Фактичні середні витрати меньші від планових через забезпечення всієї площі, на якій забезпечено полив, меньшою кількістю виконаних робіт
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 100 100 90,4 90,4 -9,6 -9,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Недоосвоєння фінансування спричинене затримкою виконання частки робіт. Дані роботи будуть реалізовані в наступних роках.

4 БУДIВНИЦТВО ПАРКУ "МИКIЛЬСЬКА СЛОБIДКА" В ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

32 064 993 32 064 993 -32 064 993 -32 064 993

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до  рішення  Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у 
Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департементом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв’язку з чим 
будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтерміновується.

3  в т.ч будівельні роботи грн.
Кошторисна 
документація 32 064 993 32 064 993 -32 064 993 -32 064 993

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до  рішення  Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у 
Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департементом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв’язку з чим 
будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтерміновується.
продукту

1
Кількість об’єктів реконструкції та будівництва, од.

од.
Кошторисна 
документація 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до  рішення  Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у 
Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департементом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв’язку з чим 
будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтерміновується.
ефективності

1

Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту

грн. Розрахунок

32 064 993 32 064 993 -32 064 993 -32 064 993

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до  рішення  Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у 
Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департементом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв’язку з чим 
будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтерміновується.
якості

1 Рівень готовності об'єкта реконструкції та будівництва відс. Розрахунок 6,41 6,41 -6,41 -6,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Земельна ділянка перебуває у приватній власності. Відповідно до  рішення  Київської міської ради від 22.04.2021 №861/902 «Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у 
Дніпровському районі м.Києва для суспільних потреб (створення парку)» Департементом земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) не проведено організаційно-правові заходи стосовно викупу земельних ділянок, у зв’язку з чим 
будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва відтерміновується.

5 БУДIВНИЦТВО ПАРКУ КУЛЬТУРИ I ВIДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI
затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 184 691 020 184 691 020 184 691 020 184 691 020

2  в т.ч будівельні роботи грн.
Кошторисна 
документація 142 531 388 142 531 388 -142 531 388 -142 531 388

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

3

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

7 000 000 7 000 000 -7 000 000 -7 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТРОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  
ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

4

в.ч. будівельні роботи

грн.
Кошторисна 
документація

7 000 000 7 000 000 -7 000 000 -7 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ
продукту

1

Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з 
благоустрою 

кв. м.
Кошторисна 
документація

151 000 151 000 -151 000 -151 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ
ефективності

1

Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку 

грн. Розрахунок

46,36 46,36 -46,36 -46,36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 7,8 7,8 -7,8 -7,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

2 рівень виконання будівельних робіт відс. Розрахунок 5,8 5,8 -5,8 -5,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ НЕ ВИКОНАНІ. ПОДАНА ПРЕТЕНЗІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО РОБОТИ ПО ДОГОВОРУ ВИКОНАНІ НЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  ТА НЕ ПЕРЕДАНІ ЗАМОВНИКУ ЗГІДНО АКТУ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ТА ГРАФІКУ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

6
БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І ДВОХ ЛІСОВИХ КОРДОНІВ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖНОГО ДЕПО І БУДІВЛІ 
ВИРОБНИЧО-СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 452 377 598 452 377 598 452 377 598 452 377 598

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

5 381 800 5 381 800 -5 381 800 -5 381 800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Виконання робіт в 2021 році унеможливлюється у звязку з неготовністю землевпорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.

3

в.ч. будівельні роботи

грн.
Кошторисна 
документація

5 381 800 5 381 800 -5 381 800 -5 381 800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Виконання робіт в 2021 році унеможливлюється у звязку з неготовністю землевпорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.
продукту

1 встановлення захисних огорож навколо об'єкта м. Розрахунок 520 520 -520 -520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Виконання робіт в 2021 році унеможливлюється у звязку з неготовністю землевпорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.

2 площа розчищення території будівельного майданчика кв. м.
Кошторисний 
розрахунок 900 900 -900 -900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Виконання робіт в 2021 році унеможливлюється у звязку з неготовністю землевпорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.

3 загальна площа планування території кв. м.
Кошторисна 
документація 900 900 -900 -900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Виконання робіт в 2021 році унеможливлюється у звязку з неготовністю землевпорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.
ефективності

1 середні витрати на встановлення 1 м.п. захисних огорож грн.
Кошторисний 
розрахунок 8 229,42 8 229,42 -8 229,42 -8 229,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Виконання робіт в 2021 році унеможливлюється у звязку з неготовністю землевпорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.

2

середні витрати на планування 1 кв. м. території 

грн. Розрахунок

645 645 -645 -645

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Виконання робіт в 2021 році унеможливлюється у звязку з неготовністю землевпорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.

3
середні витрати на влаштування 1 кв.м. розчистки 
будівельного майданчика грн.

Кошторисний 
розрахунок 580 580 -580 -580

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Виконання робіт в 2021 році унеможливлюється у звязку з неготовністю землевпорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 1,76 1,76 -1,76 -1,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Виконання робіт в 2021 році унеможливлюється у звязку з неготовністю землевпорядної документації, необхідної для отримання містобудівних умов і обмежень та завершення проєктування, відповідно до календарного графіку.

7 РЕКОНСТРУКЦIЯ I БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГIРКА" У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА 
затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 311 491 456 311 491 456 311 491 456 311 491 456

2  в т.ч будівельні роботи грн.
Кошторисна 
документація 288 800 364 288 800 364 288 800 364 288 800 364

3 в т.ч. витрати на устаткування  та інвентар грн.
Кошторисна 
документація 4 364 404 4 364 404 4 364 404 4 364 404



4
в. ч. інші витрати

грн.
Кошторисна 
документація 18 326 688 18 326 688 18 326 688 18 326 688

5

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

2 700 000 2 700 000 138 612 138 612 -2 561 388 -2 561 388

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання 
можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період

6

в.ч. будівельні роботи

грн.
Кошторисна 
документація

2 282 696 2 282 696 138 612 138 612 -2 144 084 -2 144 084

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання 
можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період

7

в т.ч. витрати на устаткування  та інвентар

грн.
Кошторисна 
документація

219 046 219 046 -219 046 -219 046

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання 
можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період

8

в. ч. інші

грн.
Кошторисна 
документація

198 258 198 258 -198 258 -198 258

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання 
можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період
продукту

1

Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з 
благоустрою 

кв. м.
Кошторисна 
документація

109 820 109 820 109 820 109 820

ефективності

1

Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку 

грн. Розрахунок

24,59 24,59 1,262 1,262 -23,328 -23,328

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт (меньшою кількістю фактично виконаних робіт)
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 70,428 70,428 69,606 69,606 -0,822 -0,822
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання 
можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період

2 рівень виконання будівельних робіт відс. Розрахунок 70,267 70,267 69,525 69,525 -0,742 -0,742
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення відсотка виконання в зв'язку з недовиконанням обсягу будівельних робіт, які планувалися в поточному році.

8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ
затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 2 231 449 9002 231 449 900 2 231 449 900 2 231 449 900

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

2 300 000 2 300 000 -2 300 000 -2 300 000



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Прооєктні роботи в 2021 році не виконувались, в зв'язку з тим, що проєктна документація стадії ТЕО потребую коригування та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва. 
Завдання на проєктування (коригування ТЕО) погоджено у структурних підрозділах КМДА у кінці листопада 2021 року.

3

Вартість проектних робіт

грн.
Кошторисна 
документація

2 300 000 2 300 000 -2 300 000 -2 300 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Прооєктні роботи в 2021 році не виконувались, в зв'язку з тим, що проєктна документація стадії ТЕО потребую коригування та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва. 
Завдання на проєктування (коригування ТЕО) погоджено у структурних підрозділах КМДА у кінці листопада 2021 року.

4

в т.ч. в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

2 300 000 2 300 000 -2 300 000 -2 300 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Прооєктні роботи в 2021 році не виконувались, в зв'язку з тим, що проєктна документація стадії ТЕО потребую коригування та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва. 
Завдання на проєктування (коригування ТЕО) погоджено у структурних підрозділах КМДА у кінці листопада 2021 року.
продукту

1 кількість проектів од.
Кошторисний 
розрахунок 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році проєктні роботи не проводились.
ефективності

1 середні витрати на виготовлення 1 проекту грн.
Кошторисний 
розрахунок 2 300 000 2 300 000 -2 300 000 -2 300 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році проєктні роботи не проводились.
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 1,03 1,03 0,92 0,92 -0,11 -0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення відсотка виконання в зв'язку з уточненням фактичного виконання робіт станом на 01.01.2021р.

2
рівень готовності проектної документації

відс. Розрахунок 100 100 -100 -100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році проєктні роботи не проводились.

9 РЕКОНСТРУКЦIЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛ IЗАЦIЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНI
затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 283 456 000 283 456 000 283 456 000 283 456 000

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

33 605 000 33 605 000 12 404 012,66 12 404 012,66 -21 200 987,34 -21 200 987,34

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи виконані частково, оскільки дозволи на проведення будівельних робіт отримано 04.11.2021 р.

3  в т.ч будівельні роботи грн.
Кошторисна 
документація 33 605 000 33 605 000 12 404 012,66 12 404 012,66 -21 200 987,34 -21 200 987,34

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи виконані частково, оскільки дозволи на проведення будівельних робіт отримано 04.11.2021 р.
продукту

1 кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано шт.
Кошторисна 
документація 3 3 3 3

2 площа розчистки яку необхідно виконати кв. м.
Кошторисна 
документація 1 615 1 615 1 615 1 615

ефективності



1

середні витрати на розчистку 1 кв. м. 

грн. Розрахунок

20 808 20 808 7 680,5 7 680,5 -13 127,5 -13 127,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт (меньшою кількістю фактично виконаних робіт)

2

середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку 

грн. Розрахунок

11 201 667 11 201 667 4 134 670,89 4 134 670,89 -7 066 996,11 -7 066 996,11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт (меньшою кількістю фактично виконаних робіт)
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 52,29 52,29 44,81 44,81 -7,48 -7,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення за рахунок недовиконання обсягу будівельних робіт, які планувалися в поточному році.

10
 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ   ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ  РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ  З БЛАГОУСТРОЄМ  ПРИЛЕГЛОЇ  ТЕРИТОРІЇ  НА 
ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ  В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 548 471 222 548 471 222 548 471 222 548 471 222

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

47 500 000 47 500 000 31 300 426,49 31 300 426,49 -16 199 573,51 -16 199 573,51

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Не були використані кошти в загальній сумі 16199573,51 грн., з яких 351838,43 грн. – економія коштів на проектні роботи,  15847735,08грн. кошти на БМР не використані в зв’язку зі зміною містобудівної ситуації частині 
навколишнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, необхідність виконання додаткових непередбачуваних проектом робіт тощо, а тому виникла необхідність у коригуванні проектних рішень та перепроведення 
експертизи, які проводилися до осені. Експертний звіт № ЕХ01-8242-4508-5372-5872 від 08.09.2021р. (коригування). Роботи, які не можливо було проводити у осінньо-зимовий період 2021 року будуть продовжені у 2022 році.

3

в.ч. будівельні роботи

Кошторисна 
документація

46 570 000 46 570 000 30 722 264,92 30 722 264,92 -15 847 735,08 -15 847 735,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
15847735,08грн. кошти на БМР не використані в зв’язку зі зміною містобудівної ситуації частині навколишнього оточення, часткової зміни рельєфу ділянки, необхідність виконання додаткових непередбачуваних проектом робіт 
тощо, а тому виникла необхідність у коригуванні проектних рішень та перепроведення експертизи, які проводилися до осені. Експертний звіт № ЕХ01-8242-4508-5372-5872 від 08.09.2021р. (коригування). Крім того, підрядною 
організацією не виконані в повному обсязі договірні зобов’язання в частині виконання робіт відповідно до календарного плану. Роботи, які не можливо було проводити у осінньо-зимовий період 2021 року будуть продовжені у 2022 
році.

4

Вартість проектних робіт

грн.
Кошторисна 
документація

4 494 600 4 494 600 4 494 600 4 494 600

5

в т.ч. в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

930 000 930 000 578 161,57 578 161,57 -351 838,43 -351 838,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджетних коштів
продукту

1 Площа благоустрою га.
Кошторисна 
документація 19,35 19,35 19,35 19,35

2 кількість проєктів од.
Кошторисна 
документація 1 1 1 1

ефективності



1

Середні витрати на реконструкцію 1 га  

грн. Розрахунок

2 406 718,35 2 406 718,35 1 587 713,93 1 587 713,93 -819 004,42 -819 004,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середньої вартості пов’язане з невикористанням всієї запланованої суми на будівельні роботи.

2

Середні витрати на виготовлення 1 проєкту

грн. Розрахунок

930 000 930 000 578 161,57 578 161,57 -351 838,43 -351 838,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат за рахунок економії бюджетних коштів на виконання проектних робіт. .
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 15,11 15,11 12,152 12,152 -2,958 -2,958
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення рівня готовності об’єкта пов’язане з невикористанням всієї запланованої суми на будівельні роботи.

2
рівень готовності проектної документації

відс. Розрахунок 92 92 92 92

11 РЕКОНСТРУКЦIЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКIВСЬКI" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 175 190 800 175 190 800 175 190 800 175 190 800

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

11 000 000 11 000 000 -11 000 000 -11 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році будівельні роботи не виконувались через відсутність розпорядчого документу про перезатвердження проєкту.

3  в т.ч будівельні роботи грн.
Кошторисна 
документація 11 000 000 11 000 000 -11 000 000 -11 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році будівельні роботи не виконувались через відсутність розпорядчого документу про перезатвердження проєкту.
продукту

1

Площа забудови очисних споруд (закритого типу та 
каскадного типу) 
 кв. м.

Кошторисна 
документація

1 262 1 262 -1 262 -1 262

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи не виконувались.
ефективності

1

Середні витрати на реконструкцію 1 кв, м очисних споруд 

грн. Розрахунок

8 716,32 8 716,32 -8 716,32 -8 716,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи не виконувались.
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 64,4 64,4 69,96 69,96 5,56 5,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення за рахунок уточнення фактичного виконання робіт станом на 01.01.2021р.

12 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА
затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 163 863 900 163 863 900 163 863 900 163 863 900



2  в т.ч будівельні роботи грн.
Кошторисна 
документація 156 863 000 156 863 000 -156 863 000 -156 863 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

3

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

14 000 000 14 000 000 -14 000 000 -14 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

4

в.ч. будівельні роботи

грн.
Кошторисна 
документація

14 000 000 14 000 000 -14 000 000 -14 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
продукту

1 влаштування фонтану од.
Кошторисна 
документація 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

2 загальна площа планування території кв. м.
Кошторисна 
документація 24 775 24 775 -24 775 -24 775

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ефективності

1
середні витрати на будівництво фонтану 

грн. Розрахунок 10 000 000 10 000 000 -10 000 000 -10 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

2

середні витрати на планування 1 кв. м. території 

грн. Розрахунок

161,45 161,45 -161,45 -161,45

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 35 35 -35 -35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

2 рівень виконання будівельних робіт відс. Розрахунок 30,7 30,7 -30,7 -30,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
РОБОТИ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" РОЗІРВАНО ЗГІДНО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ №1, КЕРУЮЧИСЬ СТ.651,653 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

13 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI
затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 100 502 771 100 502 771 100 502 771 100 502 771

2

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

5 241 100 5 241 100 4 268 278,4 4 268 278,4 -972 821,6 -972 821,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Часкове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» Таким чином виконання робіт в 2021р. складає 4 268,28 тис.грн. Залишок робіт буде реалізовані в наступних роках.

3

в.ч. будівельні роботи

грн.
Кошторисна 
документація

5 241 100 5 241 100 4 268 278,4 4 268 278,4 -972 821,6 -972 821,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Часкове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» Таким чином виконання робіт в 2021р. складає 4 268,28 тис.грн. Залишок робіт буде реалізовані в наступних роках.
продукту



1 площа доріжок, що планується влаштувати кв. м.
Кошторисна 
документація 2 200 2 200 1 980 1 980 -220 -220

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Часкове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» Таким чином виконання робіт в 2021р. складає 4 268,28 тис.грн. Залишок робіт буде реалізовані в наступних роках.

2 площа поливу, що планується влаштувати кв. м.
Кошторисна 
документація 7 000 7 000 5 000 5 000 -2 000 -2 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Часкове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» Таким чином виконання робіт в 2021р. складає 4 268,28 тис.грн. Залишок робіт буде реалізовані в наступних роках.
ефективності

1

середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок  

грн. Розрахунок
1 786,75 1 786,75 1 684,41 1 684,41 -102,34 -102,34

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості на влаштування 1 кв. м. доріжок на обєкті

2
середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу  

грн. Розрахунок 187,18 187,18 186,63 186,63 -0,55 -0,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло в результаті зменьшення середньої вартості витрат на влаштування 1 кв. м. поливу  на обєкті
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 25,2 25,2 24,91 24,91 -0,29 -0,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Часкове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» Таким чином виконання робіт в 2021р. складає 4 268,28 тис.грн. Залишок робіт буде реалізовані в наступних роках.

14 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ЮНIСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI
затрат

1 Загальна кошторисна вартість грн.
Кошторисна 
документація 60 656 800 60 656 800 60 656 800 60 656 800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

2  в т.ч будівельні роботи грн.
Кошторисна 
документація 58 575 500 58 575 500 -58 575 500 -58 575 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

3

Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

5 000 000 5 000 000 -5 000 000 -5 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

4

в.ч. будівельні роботи

грн.
Кошторисна 
документація

4 000 000 4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

5

Вартість проектних робіт

грн.
Кошторисна 
документація

2 081 300 2 081 300 -2 081 300 -2 081 300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.



6

в т.ч. в поточному періоді

грн.
Кошторисна 
документація

1 000 000 1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.
продукту

1  площа на якій планується провести озеленення кв. м.
Кошторисна 
документація 2 000 2 000 -2 000 -2 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

2

Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з 
благоустрою 

кв. м.
Кошторисна 
документація

68 000 68 000 -68 000 -68 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

3 кількість проектів од.
Кошторисний 
розрахунок 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.
ефективності

1

середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. 
території 

грн. Розрахунок

149,72 149,72 -149,72 -149,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

2

Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку 

грн. Розрахунок

54,42 54,42 -54,42 -54,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

3 середні витрати на виготовлення 1 проекту грн.
Кошторисний 
розрахунок 1 000 000 1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 58,3 58,3 -58,3 -58,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.

2 рівень виконання будівельних робіт відс. Розрахунок 52,5 52,5 -52,5 -52,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ТОРГИ ВІДМІНЕНО 09.12.2021 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДХИЛЕННЯ ВСІХ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ». ПРОВОДИТИ ПОВТОРНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ БУЛО НЕМОЖЛИВО 
ЧЕРЕЗ НЕДОСТАТНЮ КІЛЬКІСТЬ ЧАСУ І ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОЦЕДУРИ.



15  РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ  ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ
затрат

1 загальна кошторисна вартість грн.

Розпорядження, 
кошторисна 
документація

38 835 313 38 835 313 38 835 313 38 835 313

2 загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді грн. Рішення Київради 7 257 700 7 257 700 6 834 485,55 6 834 485,55 -423 214,45 -423 214,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відтермінування частини робіт, через неможливість проведення пусконалагоджувальних робіт та експлуатації реконструйованої КТП - 5756 до повної реалізації проєкту, а саме до прокладання більш потужних кабелів 
розподільчих мереж 10 кВ від  точки забезпечення потужності до точки приєднання в РУ-10 кВ реконструйованої КТП-5756 (ТП-10/0,4 кВ).

3 витрати на будівельні роботи в поточному році грн.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

7 144 600 7 144 600 6 721 478,75 6 721 478,75 -423 121,25 -423 121,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відтермінування частини робіт, через неможливість проведення пусконалагоджувальних робіт та експлуатації реконструйованої КТП - 5756 до повної реалізації проєкту, а саме до прокладання більш потужних кабелів 
розподільчих мереж 10 кВ від  точки забезпечення потужності до точки приєднання в РУ-10 кВ реконструйованої КТП-5756 (ТП-10/0,4 кВ).

4 Вартість проектних робіт грн.

рішення КМР, 
постанова КМУ, 
розпорядження 
КМДА

113 100 113 100 113 006,8 113 006,8 -93,2 -93,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через електронну систему Прозоро.

5 в т.ч. в поточному році грн.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

113 100 113 100 113 006,8 113 006,8 -93,2 -93,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через електронну систему Прозоро.
продукту

1 Довжина КЛ 10кВ км.
Кошторисна 
документація 4 851 4 851 4 851 4 851

2
кількість реконструйованих КТП 

од.
Кошторисна 
документація 1 1 1 1

3 Кількість проектів для пеконструкції та будівництва од.
Кошторисна 
документація 1 1 1 1

ефективності
1 середні витрати на реконструкцію  1 км  КЛ 10 кВ  грн. Розрахунок 1 473 1 473 1 385,59 1 385,59 -87,41 -87,41

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт (меньшою кількістю фактично виконаних робіт)

2 середні витрати на реконструкцію 1 КТП грн. Розрахунок 7 144 600 7 144 600 6 721 478,75 6 721 478,75 -423 121,25 -423 121,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат в зв'язку із зменшенням загального обсягу видатків на об'єкт (меньшою кількістю фактично виконаних робіт)

3
Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції та 
будівництва грн.

Кошторисна 
документація 113 100 113 100 113 006,8 113 006,8 -93,2 -93,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через електронну систему Прозоро.
якості

1 рівень готовності будівельних робіт відс. Розрахунок 35,19 35,19 34,1 34,1 -1,09 -1,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення відсотка виконання в зв'язку з недовиконанням обсягу будівельних робіт, які планувалися в поточному році.

16 БУДIВНИЦТВО АРТЕЗIАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТ I ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ
затрат

1 загальна кошторисна вартість грн.

Розпорядження, 
кошторисна 
документація

2 260 000 2 260 000 2 129 340 2 129 340 -130 660 -130 660

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Експертний звіт від 05.11.2021 №01458-21

2
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, 
грн грн.

Кошторисний 
розрахунок 2 260 000 2 260 000 155 068,08 155 068,08 -2 104 931,92 -2 104 931,92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



У 2021 році будівельні роботи не виконувалися оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: у зв'язку із стислими термінами на проведення процедури закупівлі.

3 в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи грн.

Розпорядження, 
кошторисна 
документація

2 110 000 2 110 000 5 929,2 5 929,2 -2 104 070,8 -2 104 070,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році будівельні роботи не виконувалися оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: у зв'язку із стислими термінами на проведення процедури закупівлі.

4 в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи грн.
Кошторисний 
розрахунок 150 000 150 000 149 138,88 149 138,88 -861,12 -861,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через електронну систему Прозоро.
продукту

1 глибина свердловини м.
Кошторисна 
документація 80 80 -80 -80

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році будівельні роботи не проводились.

2 кількість свердловин м.
Кошторисна 
документація 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році будівельні роботи не проводились.

3 кількість проектів од.
Кошторисний 
розрахунок 1 1 1 1

ефективності
1 середні видатки на будівництво свердловини грн. Розрахунок 2 110 000 2 110 000 -2 110 000 -2 110 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році будівельні роботи не проводились.

2 середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини грн. Розрахунок 26 375 26 375 -26 375 -26 375
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У 2021 році будівельні роботи не проводились.

3 середні витрати на виготовлення 1 проекту грн.
Кошторисний 
розрахунок 150 000 150 000 149 138,88 149 138,88 -861,12 -861,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення процедури закупівлі через електронну систему Прозоро.
якості

1 рівень готовності об'єкта відс. Розрахунок 100 100 7,28 7,28 -92,72 -92,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За рахунок невиконання обсягу будівельних робіт, які планувалися в поточному році.

2 рівень готовності проектної документації відс. Розрахунок 100 100 100 100
Аналіз стану виконання результативних показників



Виконання результативних показників  у 2021 році  по замовнику робіт КП "Плесо" становить: показник затрат сладає 98,39% від затверджденого, з них: показник затрат  "Загальна кошторисна вартість" становить 99,96% ( розбіжність 
виникла за рахунок зменшення кошторисної вартості по обєкту: "Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м.Києва" відповідно до отриманого експертного звіту 
від 05.11.2021 №01458-21) та показник затрат "Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді" становить 29,54% (низький відсоток освоєння коштів по об'єктах будівництва (реконструкції)  у зв'язку з неотримання 
дозвільних документів на проведення будівельних робіт, через відсутність розпорядчого документу про перезатвердження проєкту, часткового виконання будівельних робіт через неможливість  проведення пусконаладжувальних робіт 
та експлуатації реконструйованої КТП-5756 до прокладання більш потужних кабелів розподільчих мереж,  не визначено виконавця будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", необхідність коригування 
проєктної документації стадії ТЕО та приведення її у відповідність чинній містобудівній документації та Генеральному плану м. Києва).  Показник продукту становить 55,56 % від затвердженого (розбіжність мала місце оскільки по 
декільком завданням не виконувались роботи),   показники ефективності  виконано на 47,41 % від затверджденого та показники  якості - 60,45%.

По замовнику робіт КП "Київбудреконструкція" передбачено 5 основних показників результативності, з яких виконано 2, а саме: проектні роботи виконані в повному обсязі в межах запланованої суми 930,0 тис. грн., економія коштів 
склала 351,838 тис. грн. і відповідно рівень готовності проектної документації відповідає запланованому розміру. Результативні показники щодо виконання будівельно-монтажних робіт (виконані на 65,97% від запланованої суми) і 
відповідно середні витрати на 1 га та рівень готовності об'єкта виконані  відповідно на 65,97%. та 80,42%. Як показав аналіз, недовиконання показників пов’язане з неможливістю продовження виконання робіт без коригуванні 
проектних рішень та перепроведення експертизи і які були завершені лише у вересні планового року, а в подальшому неможливістю виконання усіх робіт в осінньо-зимовий період. 

КП "Київміськрозвиток" у 2021 році результативні показники невиконані через наступні причини: 1) “Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі” - договір з підрядною організацією ТОВ 
“ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП” розірвано згідно додаткової угоди №1 до Договору “22/09/2021 на виконання робіт від 27.09.2021 року, керуючись статтею 651,653 Цивільного Кодексу України. 2) “Реконструкція та благоустрій парку “Юність” 
у Святошинському районі” -  роботи не виконувалися, торги відмінено 09.12.2021 року, через відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». Проводити повторно процедуру закупівлі було 
неможливо через недостатню кількість часу і відсутність часу для проведення аналітики попередньої процедури. 3) “Будівництво парку культури і відпочинку “Парк Почайна“ в Оболонському районі” -  роботи по договору не виконані, 
подана претензія у зв’язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі та не передані Замовнику згідно акту здачі-приймання робіт у відповідності до календарного плану та графіку фінансування робіт. 

По замовнику робіт КП "Спецжитлофонд" окремі результативні показники бюджетної прграми не виконані через те, що відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, переважну частину 
запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період.

Виконання результативних показників у 2021 році замовником робіт КО "Київзеленбуд" становить: 
- Показник затрат складає 93,71% від затверджденого, з них: показник затрат "Загальна кошторисна вартість" становить 100%, показник затрат " Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді" становить 53,13% (низький 
відсоток освоення коштів по об'єктах будівництва спричинений відсутністю виконання будівельних робіт на обєкті Будівництво парку "Микільська слобідка" в Дніпровському районі м. Києва, та неможливість виконання робіт з розробки 
проектно-кошторисної документації по обєкту "Будівництво Пожежного депо і двох лісових кордонів Дарницького лісопаркового господарства та пожежного депо і будівлі виробничо-службового призначення Святошинського 
лісопаркового господарства", а також часткового невиконання будівельних робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» на об’єкті «Реконструкц iя та благоустрiй парку "Орлятко" у 
Солом'янському район i», частковою економією коштів по об’єкту «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна  між  просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» та затримкою доставки 
обладнання для насосної станції по об’єкту «Буд iвництво насосної станц iї на озерi Вирлиця та водопроводу технiчної води для поливу зелених насаджень Харкiвської площ i та проспекту Бажана в Дарницькому район i»),  показник 
затрат " в т.ч будівельні роботи" становить 52,75%, та показник затрат «Вартість проектних робіт»  виконаний на 99,99%( рівень готовності проектної документації відповідає запланованому розміру, відхилення спричинене економією). 
- Показник продукту становить 98,65% від затвердженого (розбіжність мала місце оскільки по декільком показникам роботи були виконані частково, а саме: «площа доріжок, що планується влаштувати» (99,27%) , «площа території, на 
якій забезпечуватиметься полив» (98,54%)  та «площа поливу, що планується влаштувати» (95,24%), а також роботи не виконувались по декільком, зокрема: «загальна площа планування території», «встановлення захисних огорож 
навколо об'єкта», «площа розчищення території будівельного майданчика»). 
- Показники ефективності виконано на 93,09% від затверджденого (відхилення спричинене коливанням фактичної вартості робіт виконаних в 2021р., по декільком показникам роботи були виконані частково, а саме: «площа доріжок, що 
планується влаштувати» (95,58%), «Кількість влаштованих дитячих майданчиків» (94,16%), «площа території, на якій забезпечуватиметься полив» (97,31%)  та «площа планування території» (45,85%), а також роботи не виконувались 
по декільком, зокрема: «загальна площа планування території», «встановлення захисних огорож навколо об'єкта», «площа розчищення території будівельного майданчика»).  
- Показники якості становить 93,94% від затвердженого, з них: «Рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту»  складає 99,99%, що зумовлено економією, та «рівень готовності об'єкта» - 91,32%.
По об’єкту «Буд iвництво насосної станц iї на озерi Вирлиця та водопроводу технiчної води для поливу зелених насаджень Харкiвської площ i та проспекту Бажана в Дарницькому район i»  в 2021 році виконувалися роботи згідно 
укладеного договору від 17.04.2020 №108/4. Загальна вартість робіт виконаних в 2021 році складає 9 202,5тис.грн. На об’єкті влаштовано поливо- зрошувальна система на площі 250 000кв.м. від станції метро Бориспільська до станції 
метро Харківська, а саме:прокладено мапістральний трубопровід, зональні трубопровооди, влаштовані проколи під пішохідними та автомобільними дорогами. 
На об`єкті «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна  між  просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі» завершено виконання усіх видів робіт згідно укладеного договору № 263/8 в iд 
03.08.2020 на виконання робіт третьої черги будівництва парку, щодо влаштуванння у парку нових м iсць відпочинку, а саме: дитячого майданчика, велопарковки та фонтану на воді , влаштування  озеленення, зовнішнього освітлення 
та поливу .Загальна вартість будівельних робіт виконаних в 2021 році складає 34 956,49тис.грн.  Також в поточному році було укладено договір №244/10 від 26.10.2021 для здійснення проєктування. Роботи з проектування виконані в 
повному обсязі на суму 746,98 тис.грн..
На об`єкті "Реконструкція та благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі" розпочато роботи з підключення громадської вбиральні до зовнішніх мереж водопостачання, виконано озеленення та влаштування доріжок з фем 
згідно укладеного договору на виконання робіт №148/6 від 08.06.2021. Часкове невиконання робіт спричинене порушенням підрядною організацією Закону «Про публічні закупівлі» Таким чином виконання робіт в 2021р. складає 4 
268,28 тис.грн. 
Таким чином, протягом 2021 рік по проєктам розвитку, які стосуються капітального будівництва, тривали заходи з будівництва та реконструкції на трьох об’єктах,по даним об’єктам було укладено 13 договорів,  по яких виконано робіт 
на суму 49 174,27тис. грн.
З метою реалізації бюджетної програми за показниками було достягнуто наступне:
- виконано робіт в поточному році - 49 174 273,01грн.( з них будівельних робіт - 48 427 292,21грн. та робіт з проектування 746 980,80грн.;
- забезпечено поливу - 267 900 кв.м.;
- влаштовано дитячих майданчиків - 1 од,;
- влаштувано господарського приміщення - 51 кв.м.;
- влаштувано  доріжок - 7360 кв.м.;
- озеленено території - 17 900кв.м.;
- влаштовано зовнішнього освітлення -6640 кв.м.;
-  площа планування території  - 18000кв.м.;
- влаштувано парковку для відвідувачів - 1000 кв.м.;                                                                                    
- влаштувано відеоспостереження - 1370 кв.м..
Таким чином,  рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва складає 99,89%, а рівень виконання робіт на об'єктах зеленого господарсва - 53,13%  



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.



Відповідно до рішень Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 " Про бюджет міста Києва на 2021 рік", із змінами та доповненнями, від 24.12.2020 року №23/23 «Про Програму економічного і 
соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки",  із змінами та доповненнями, та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2021 
року № 101 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» Управлінню екології та природних ресурсів, як головному розпоряднику бюджетних коштів, затверджено 
розподіл асигнувань на фінансування 16 об’єктів будівництва (реконструкції)  на загальну суму 235176493,0 грн: за рахунок бюджету розвитку. За 2021 рік на виконання програми «Будівництво  об'єктів 
житлово-комунального господарства» спрямовано бюджетних коштів на загальну суму 100237238,46 грн, що становить 42,6% від затверджених бюджетних призначень.
Замовниками робіт у 2021 році по об’єктах будівництва (реконструкції) є КО «Київзеленбуд» (5 об’єкта), КП "Плесо" (6 об’єкта), КП «Київський центр розвитку міського середовища» (3 об’єкта), КП 
«Київбудреконструкція» (1 об’єкт) та КП «Спецжитлофонд» (1 об’єкт).
по КО «Київзеленбуд» затверджено бюджетних призначень на суму 92553793,0 грн, за 2021 рік виконано на суму 49174273,01 тис грн (53,1%);
по КП «ПЛЕСО» затверджено бюджетних призначень на суму 66422700,00  тис грн, за 2021 рік виконано на суму 19623926,96 тис грн (29,5%);
по КП «Київський центр розвитку міського середовища» затверджено бюджетних призначень на суму 26000000,0 грн, за 2021 рік виконано на суму 0,0 тис грн (0,0%);
по КП «Київбудреконструкція» затверджено бюджетних призначень на суму 47500000,0 грн, за 2021 рік виконано на суму 31300426,49 тис грн (65,9%);
по КП «Спецжитлофонд» затверджено бюджетних призначень на суму 2700000,00 грн, за 2021 рік виконано на суму 138612,0 тис грн (5,1%).

До бюджетної програми по замовнику робіт КП "Плесо" включено 6 напрямків використання коштів по 6 об'єктам. За січень-грудень 2021 року виконано робіт в частині капітальних вкладень на суму 19 
623,93 тис. грн., що становить 29,54% від запланованого обсягу, а саме:
- БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНІ М.КИЄВА (У 2021 році завершено розробку проєктно-кошторисної документації. Проєкт затверджено наказом КП "Плесо" від 11.10.2021 №155.  Проведено процедуру закупівлі на будівельні 
роботи UA-2021-10-29-004643-a,  06.12.2021 з ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ІНДУСТРІЯ ГРАНДСТРОЙ" укладено договір №1954. В період з 06.12.2021 по 13.12.2021 опрацьовувались питання з проєктною 
організацією щодо завантеження ПКД до Реєстру будівельної діяльності на Порталі Єдиної державної елктронної системи у сфері будівництва та з експертною організацією по завантаженню 
експертного звіту на порталі "Дія". 13.12.2021 року подано заяву на видачу дозволу на виконання будівельних робіт КВ012211213486. 26.12.2021 року було відмовлено у видачі дозволу на виконання 
будівельних робіт. Будівельні роботи будуть розпочаті у 2022 році після отримання дозвільних документів.).
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"  ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО , 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (У 2021 році завершено розробку проєктно-кошторисної документації. Проєкт 
затверджено наказом КП "Плесо" від 11.10.2021 №155.  Проведено процедуру закупівлі на будівельні роботи UA-2021-10-29-004643-a,  06.12.2021 з ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ІНДУСТРІЯ ГРАНДСТРОЙ" 
укладено договір №1954. В період з 06.12.2021 по 13.12.2021 опрацьовувались питання з проєктною організацією щодо завантеження ПКД до Реєстру будівельної діяльності на Порталі Єдиної 
державної елктронної системи у сфері будівництва та з експертною організацією по завантаженню експертного звіту на порталі "Дія". 13.12.2021 року подано заяву на видачу дозволу на виконання 
будівельних робіт КВ012211213486. 26.12.2021 року було відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт. Будівельні роботи будуть розпочаті у 2022 році після отримання дозвільних 
документів.).
 - РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ (Обстежено зелені насадження вздовж траси зовнішніх мереж. 07.06.2021 ПРАТ 
"ДТЕК Київські електромережі" надано технічне рішення з робочого проєкту електропостачання. Завершено  проєктні роботи з коригування ПКД. Проведено експертизу скоригованої ПКД. Робочий 
проєкт перезатверджено наказом КП "Плесо" від 24.09.2021 №144. Будівельні роботи відновлено. Було прийнято рішення про відтермінування частини робіт, через неможливість проведення 
пусконалагоджувальних робіт та експлуатації реконструйованої КТП - 5756 до повної реалізації проєкту, а саме до прокладання більш потужних кабелів розподільчих мереж 10 кВ від  точки 
забезпечення потужності до точки приєднання в РУ-10 кВ реконструйованої КТП-5756 (ТП-10/0,4 кВ). Залишок робіт планується виконати у 2022 році.).
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (У 2021 році завершено будівельні роботи (на ділянці озера Кирилівське). Проведено 
закупівлі та укладено договори (на ділянках відкритого русла р.Почайна та Шлюзу, які входять до складу об'єкту). Роботи виконано частково. Тричі (05.08.2021 р., 16.09.2021 р., 29.10.2021 р. по 
р.Почайна та 06.08.2021, 16.09.2021, 29.10.2021 по Шлюзу) подавався пакет документів на видачу дозволів на виконання будівельних робіт. Три місяці вирішувалось це питання. Дозволи зареєстровані 
04.11.2021 р., що і призвело до унеможливлення виконання робіт в повному обсязі.  Роботи згідно укладених договорів буде продовжено у 2022 році.).
- РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р.ЛИБІДЬ В М.КИЄВІ (Роботи в 2021 році не виконувались, оскільки в 
процесі розгляду проєкту розпорядження про схвалення техніко-економічного обгрунтування, Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) листом від 10.07.2020 №055-7645  надав 
відмову в погодженні (зауваження щодо відповідності  ТЕО чинній містобудівній документації та Генеральному плану м.Києва). Також листом від 11.11.2021 №054-2-3-10/2681 отримано відмову 
Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА). З урахуванням ситуації, що склалася, існує необхідність коригування ТЕО та приведення його у відповідність чинній містобудівній документації та 
Генеральному плану м.Києва. Відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 27.03.2019 №541 "Про розгляд завдань на проектування щодо об’єктів нового будівництва та реконструкції, які 
фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"  у  кінці листопад 2021 року погоджено Завдання на проєктування (коригування  техніко-економічного обгрунтування та приведення його у 
відповідність до чинної містобудівної документації та Генеральному плану м.Києва)) та оголошено закупівлю за результатами якої після визначення виконавця робіт буде укладено договір на виконання 
робіт у 2022 році за наявності передбачених асигнувань на коригування проєктної документації.).
- БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА"  У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (Відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) 
від 27.03.2019 №541 "Про розгляд завдань на проєктування щодо об’єктів нового будівництва та реконструкції, які фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва" погоджено завдання на 
проєктування. Завершено проєктні роботи, отримано експертний звіт  від 05.11.2021 №01458-21 та затверджено робочий проєкт наказом від 29.11.2021 №178.  У зв'язку із стислими термінами на 
проведення процедури закупівлі на проведення будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", не визначений виконавець будівельних робіт, початок будівельних робіт 
перенесено на 2022 рік за наявності бюджетного фінансування та в разі внесення змін в розпорядження КМДА від 25.06.2021 №1462 "Про будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності 
зони відпочинку "Троєщина" у Деснянському районі м.Києва" в частині перенесення строків виконання робіт на 2022 рік.).

В цілому по КП "Київбудреконструкція програма виконана на 65,9%. Причиною недоосвоєння коштів є тривалість організації процесу будівництва та необхідність виконання додаткових робіт, виконання 
яких не можливо без повторного коригування проектних рішень (Експертний висновок отримано 09.09.2021 року), і як результат - недостатня тривалість часу для виконання будівельних робіт до кінця 
планового року.

 КП "Спецжитлофонд" освоєння коштів у 2021 році за бюджетною програмою склало 5 % через те, що відповідно до лімітної довідки фінансування робіт передбачено лише у грудні 2021 року. Проте, 
переважну частину запланованих робіт для запобігання пошкодження існуючих та новозбудованих кабельних ліній та обладнання можливо було здійснювати тільки у весняно-осінній період.

 Протягом 2021 рік  замовником робіт КО "Київзеленбуд" по проєктам розвитку, які стосуються капітального будівництва, тривали заходи з будівництва та реконструкції на трьох об’єктах, а саме: 
«Будівництво насосної станції на озері Вирлиця та водопроводу технічної води для поливу зелених насаджень Харківської площі та проспекту Бажана в Дарницькому районі», «Реконструкція та 
благоустрій парку "Орлятко" у Солом'янському районі» та «Будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському 
районі». По даним об’єктам було укладено 13 договорів на суму 57 864,90тис. грн., з яких виконано робіт на суму 49 174,27тис. грн.

Бюджетна програма у 2021 рці  замовником робіт КП "Київміськрозвиток" невиконана. Низька ефективність  пояснюється тим, що підприємство  не змогло використати  передбачені планові кошти 
через карантин, а також через наступні причини:
1) “Реконструкція та благоустрій ландшафтного парку у Солом'янському районі” - договір з підрядною організацією ТОВ “ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП” розірвано згідно додаткової угоди №1 до Договору 
“22/09/2021 на виконання робіт від 27.09.2021 року, керуючись статтею 651,653 Цивільного Кодексу України.
2) “Реконструкція та благоустрій парку “Юність” у Святошинському районі” -  роботи не виконувалися, торги відмінено 09.12.2021 року, через відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом 
України «Про публічні закупівлі». Проводити повторно процедуру закупівлі було неможливо через недостатню кількість часу і відсутність часу для проведення аналітики попередньої процедури. 
3) “Будівництво парку культури і відпочинку “Парк Почайна“ в Оболонському районі” -  роботи по договору не виконані, подана претензія у зв’язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі та не 
передані Замовнику згідно акту здачі-приймання робіт у відповідності до календарного плану та графіку фінансування робіт. 



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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