
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2816030  6030 0620    Організація благоустрою населених пунктів 26000000000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
2 Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )

3 Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним 
законодавством

4 Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою
5 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
6 Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
7 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства
8 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9 Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва
10 Забезпечення вивезення побутових відходів
11 Забезпечення реалізації громадського проекту № 123 «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК «НИВКИ»
12 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1590 «Лісовий равлик-2. Еко-майданчик у виноградарському лісі»
13 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1767 «Облаштування велосипедного маршруту «Лісова Пісня»
14 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 261 «Екопарк «Сирецький яр»
15 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло»
16 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»
17 Забезпечення  придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства
18 Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції
19 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 461 «Автономне освітлення в сквері Pozniaky Village»



20 Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об’єктів благоустрою зеленого господарства
21 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
22 Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних       
коштів *

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Забезпечення організації, координації та 
контролю діяльності підприємств зеленого 
господарства міста, що входять до складу 
Комунального об'єднання "Київзеленбуд"

22 546 090,00 22 546 090,00 22 340 024,71 22 340 024,71 -206 065,29 -206 065,29

2 Забезпечення проведення капітального 
ремонту об’єктів благоустрою 366 442 113,00 366 442 113,00 264 953 018,38 264 953 018,38 -101 489 094,62 -101 489 094,62

3 Забезпечення видалення аварійних та 
сухостійних дерев 23 006 000,00 23 006 000,00 22 913 745,05 22 913 745,05 -92 254,95 -92 254,95

4
Забезпечення збереження та утримання на 
належному рівні міської зеленої зони, 
поліпшення екологічних умов міста

42 582 390,00 42 582 390,00 42 310 541,61 42 310 541,61 -271 848,39 -271 848,39

5

Забезпечення охорони та захисту лісу від 
самовільних рубок, пожеж, хвороб і 
шкідників, утримання його в належному 
санітарному стані згідно з чинним лісовим 
та природоохоронним законодавством

124 241 292,00 124 241 292,00 123 786 413,70 123 786 413,70 -454 878,30 -454 878,30

6
Забезпечення придбання спеціальної 
техніки (засобів малої механізації, 
обладнання тощо) для благоустрою міста

97 195 800,00 97 195 800,00 86 423 924,96 86 423 924,96 -10 771 875,04 -10 771 875,04

7
Забезпечення утримання в належному 
стані земель водного фонду м. Києва 
(пляжів, зон відпочинку )

119 896 600,00 119 896 600,00 118 831 913,02 118 831 913,02 -1 064 686,98 -1 064 686,98

8

Забезпечення реалізації громадського 
проєкту № 123 «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» 
ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ 
ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, 
ПАРК «НИВКИ»

315 000,00 315 000,00 311 468,04 311 468,04 -3 531,96 -3 531,96

9
Забезпечення реалізації громадського 
проєкту № 1590 «Лісовий равлик-2. 
Еко-майданчик у виноградарському лісі»

100 000,00 100 000,00 99 760,31 99 760,31 -239,69 -239,69

10

Забезпечення реалізації громадського 
проєкту № 1740 «Освітлення та 
благоустрій рекреаційної зони між озерами 
Мартишів та Небреж»

1 305 800,00 1 305 800,00 3 240,00 3 240,00 -1 302 560,00 -1 302 560,00

11
Забезпечення реалізації громадського 
проєкту № 1767 «Облаштування 
велосипедного маршруту «Лісова Пісня»

189 000,00 189 000,00 188 285,71 188 285,71 -714,29 -714,29

12

Забезпечення реалізації громадського 
проєкту № 178 «Віталізація набережної 
Дніпра між парками Прибережний 
(Берковщина) та Вербовий гай. Світло»

108 000,00 108 000,00 105 212,65 105 212,65 -2 787,35 -2 787,35

13 Забезпечення реалізації громадського 
проєкту № 261 «Екопарк «Сирецький яр» 1 797 687,00 1 797 687,00 1 793 619,53 1 793 619,53 -4 067,47 -4 067,47

14
Забезпечення реалізації громадського 
проєкту № 461 «Автономне освітлення в 
сквері Pozniaky Village»

108 000,00 108 000,00 105 616,81 105 616,81 -2 383,19 -2 383,19

15
Забезпечення організації робіт з 
підвищення рівня естетичного оформлення 
території парків та скверів

399 900,00 399 900,00 395 861,62 395 861,62 -4 038,38 -4 038,38

16
Забезпечення проведення заходів по 
боротьбі з шкідниками та паразитами на 
території міста Києва

225 000,00 225 000,00 -225 000,00 -225 000,00



17

Проведення розрахунків за виконані 
роботи у минулих роках з капітального 
ремонту об’єктів благоустрою зеленого 
господарства

800 400,00 800 400,00 800 313,83 800 313,83 -86,17 -86,17

18

Розробка технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації 
(відведення) земельних ділянок об’єктів 
благоустрою зеленого господарства

11 600 678,00 11 600 678,00 7 705 699,93 7 705 699,93 -3 894 978,07 -3 894 978,07

19 Забезпечення вивезення побутових 
відходів 1 500 000,00 1 500 000,00 1 491 197,71 1 491 197,71 -8 802,29 -8 802,29

20

Виготовлення і встановлення 
інформаційних стендів для 
розповсюдження рекламно-інформаційної 
поліграфічної друкованої продукції

1 400 000,00 1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00

21
Забезпечення  придбання обладнання (урн 
для збору сміття) для об'єктів благоустрою 
зеленого господарства

400 000,00 400 000,00 326 330,64 326 330,64 -73 669,36 -73 669,36

22 Забезпечення оновлення зеленої зони м. 
Києва 22 867 534,00 22 867 534,00 22 855 169,47 22 855 169,47 -12 364,53 -12 364,53

Усього 347 797 950,00 491 229 334,00 839 027 284,00 340 101 727,99 377 639 629,69 717 741 357,68 -7 696 222,01-113 589 704,31 -121 285 926,32
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 

бюджетної програми
Напрям 1:  Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів
Напрям 2:  КО Київзеленбуд -на 2021 рік згідно Бюджету м. Києва на виконання робіт з капітального ремонту на 72 об`єктах зеленого господарства було передбачено фінансування в розмірі 356 
997,11 тис.грн. За підсумками звітного періоду затверджені видатки були освоєні в неповному обсязі, що було зумовлено тривалістю підготовчих робіт, затримки та перенесення робіт на наступні 
роки, у зв'язку із скаргами до АМКУ, унеможливюючих проведення закупівель тощо. Таким чином, у 2021 році в повному обсязі роботи виконані на 41 обєктах благоустрою, до найбільших 
відносяться: «Капітальний ремонт скверу між будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі», «Капітальний ремонт елементів 
благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі», «Капітальний ремонт парку "Позняки" у Дарницькому районі» та «Влаштування стежки здоров'я у північно-західній частині парку 
Партизанської Слави у Дарницькому районі». Частково виконані роботи на 19 обєктах : «Капітальний ремонт благоустрою Голосіївського парку культури та відпочинку імені М. Рильського в 
Голосіївському районі», «Капітальний ремонт парку "Привокзальний" в Дарницькому районі» та «Капітальний ремонт скверу між будинками, 5-7Б на просп. Г. Гонгадзе у Подільському районі». 
Загальний обсяг виконання складає 261 441,96 тис.грн. ( 73%) , залишки робіт будуть враховані та виконані в наступних звітних періодах.КП Плесо-Роботи не виконані по 2 об. капітального ремонту, 
а саме: по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Вербне" триває процедура погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання по 
об'єкту, по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. «Капітальний 
ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м.Києва» не виконано будівельні роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону 
України "Про публічні закупівлі".
Напрям 3:   Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів
Напрям 4:  Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів. Та економії що виникла за 
результатами проведення закупівель послуг зі знищення карантинних рослин
Напрям 5:  Економія бюджетних коштів 
Напрям 6:  КО Київзеленбуд-У процесі здійснення закупівель, у зв'язку із скаргами до АМКУ, не вдалось визначити підрядну організацію для придбання спеціальної техніки та обладнання в повному 
обсязі асортименту запланованого на 2021., що в свою чергу сприяло недовиконанню відповідного завдання бюджетної програми
Напрям 7:  Завдяки проведенню закупівель через електронну систему Прозоро була отримана економія коштів. Обсяг придбання матеріалів, отримання послуг (крім комунальних) був виконаний в 
повному обсязі. В зв’язку з різким зростанням ціни на електричну енергію по статті витрат «Електрична енергія (Електрична енергія на умовах постачальника «останньої надії») проведено 
переговорну процедуру закупівлі UA-2021-12-08-010136-c у відповідності до чинного законодавства на грудень 2021 року в обсязі 250 000,0 кВт на суму 1 658 202,50 грн. з ДПЗД «Укрінтеренерго». 
Комерційна пропозиція ДПЗД «Укрінтеренерго» містить умову щодо попередньої оплати повного розрахункового обсягу елекричної енергії, який планується спожити. Консенсусу щодо зміни даної 
умови досягнуто не було. Тому, з огляду на п. 151 постанови КМУ від 22.07.2020 р. №641 « Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), КП «Плесо» було прийняте рішення про сплату електричної енергії за рахунок 
власних коштів від господарської діяльності.
Напрям 8:  Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту
Напрям 9:  Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту
Напрям 10:  Роботи не виконувалися, оскільки підрядник відмовився від виконання договору. зпричини затримки в постачанні неробхідного обладнання.
Напрям 11:  Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту
Напрям 12:  Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту
Напрям 13:  Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту
Напрям 14:  Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту
Напрям 15:  Екеномія 
Напрям 16:  Невикористані кошти по завданню бюджетної програми «Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами в парках та скверах районів міста» у зв'язку із 
виконанням аналогічних робіт у поточному році як безпосередніми балансоутримувачами – районними КП УЗН, так і КО «Київзеленбуд» шляхом реалізації заходів із локалізації та ліквідації вогнищ 
карантинних рослин.
Напрям 17:  Розрахунок за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів згідно договору №294/9 від 08.09.20.виконано в повному обсязі



Напрям 18:  Відхилення спричинене затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеустрою, що сприяє необхідності виконання завершальних етапів робіт в наступних періодах. Також 
виконання завдання в неповному обсязі зумовлене економією. що виникла в процесі проведення закупівельних процедур.
Напрям 19:  Економія бюджетних коштів .
Напрям 20:   Не вдалось визначити підрядну організацію для виконання робіт з виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної 
друкованої продукції
Напрям 21:  Відхилення спричинене економією коштів внаслідок проведеної процедури закупівлі на придбання Пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів
Напрям 22:  Економія бюджетних коштів 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Комплексна  міська цільова програма екологічного благополуччя  
міста Києва на 2019-2021 роки 347 797 950 487 305 847 835 103 797340 101 727,99375 032 426,64715 134 154,63-7 696 222,01-112 273 420,36-119 969 642,37

Усього 347 797 950,00487 305 847,00835 103 797,00340 101 727,99375 032 426,64715 134 154,63-7 696 222,01-112 273 420,36-119 969 642,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"

затрат

1

витрати на організацію, координацію та контроль діяльності 
комунальних підприємств зеленого господарства міста, що 
входять до складу КО"Київзеленбуд" грн. Рішення Київради

22 546 090 22 546 09022 340 024,71 22 340 024,71 -206 065,29 -206 065,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів

2
кількість комунальних підприємств зеленого господарства 
міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд" од. Звітність установ 13 13 13 13

3
загальна кількість процедур закупівель через електронну 
систему од. Звітність установ 200 200 345 345 145 145

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів

4 загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів од. Звітність установ 200 200 560 560 360 360
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості процедур закупівель через електронну систему

5 загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень од. Звітність установ 18 000 18 000 21 230 21 230 3 230 3 230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене фактичною виробничою необхідністю в кількості виконаних завдань, вказівок, листів та доручень
продукту

1

кількість комунальних підприємств зеленого господарства 
міста, що входять до складу КО"Київзеленбуд", щодо яких 
здійснюватиметься організація, координація та контроль 
діяльності од. Звітність установ

13 13 13 13

2
кількість проведених процедур закупівель через електронну 
систему од. Звітність установ 200 200 560 560 360 360

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості процедур закупівель через електронну систему

3 кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів од. Звітність установ 200 200 345 345 145 145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Перевиконання спричинене виробничою потребою в кількості укладених договорів

4
кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та 
доручень од. Звітність установ 18 000 18 000 21 230 21 230 3 230 3 230

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене фактичною виробничою необхідністю в кількості виконаних завдань, вказівок, листів та доручень
ефективності

1

середні витрати на організацію, координацію та контроль 
діяльності одного комунального підприємства зеленого 
господарства міста, що входять до складу 
КО"Київзеленбуд" грн. Розрахунок

1 734 314,62 1 734 314,62 1 718 463,44 1 718 463,44 -15 851,18 -15 851,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене економією, що виникла у результаті виробничої діяльності підприємства, за рахунок скорочення витрат виробничих підрозділів
якості

1

питома вага комунальних підприємств зеленого 
господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, 
координацію та контроль діяльності, у загальній кількості 
таких підприємств відс. Розрахунок

100 100 100 100

2
питома вага проведених процедур закупівель через 
електронну систему у їх загальній кількості відс. Розрахунок 100 100 100 100

3
питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, 
товарів у їх загальній кількості відс. Розрахунок 100 100 100 100

4
питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та 
доручень у їх загальній кількості відс. Розрахунок 100 100 100 100

2 Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів благоустрою
затрат

1
витрати на проведення робіт з капітального ремонту 
об’єктів зеленого господарства грн. Рішення Київради 356 997 113 356 997 113 261 441 958,97 261 441 958,97 -95 555 154,03 -95 555 154,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
На виконання робіт  з капітального ремонту на 72 об`єктах зеленого господарства було передбачено фінансування в розмірі 356 997,11 тис.грн. За підсумками звітного періоду затверджені видатки були освоєні в неповному 
обсязі, що було зумовлено тривалістю  підготовчих робіт, затримки та перенесення робіт на наступні роки, у зв'язку із скаргами до АМКУ, унеможливюючих проведення закупівель тощо.

2
витрати на проведення робіт з капітального ремонту 
об’єктів водного фонду грн. Рішення Київради 9 445 000 9 445 000 3 511 059,41 3 511 059,41 -5 933 940,59 -5 933 940,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
оботи не виконувались по 2 об. капітального ремонту, а саме: по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Вербне" триває процедура погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та 
електропостачання по об'єкту, по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. «Капітальний 
ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м.Києва» не виконано будівельні роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

3
кількість об’єктів зеленого господарства, що потребують 
капітального ремонту од. Рішення Київради 72 72 72 72

4
кількість об’єктів водного фонду, що потребують 
капітального ремонту од. Рішення Київради 3 3 3 3

продукту

1
кількість об’єктів зеленого господарства, що планується 
відремонтувати од.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

72 72 60 60 -12 -12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричиненне фактичною кількістю обєктів на яких було виконано роботи з проведення капітального ремонту.

2
кількість об’єктів водного фонду, що планується 
відремонтувати од.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

3 3 1 1 -2 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
оботи не виконувались по 2 об. капітального ремонту, а саме: по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Вербне" триває процедура погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та 
електропостачання по об'єкту, по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. «Капітальний 
ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м.Києва» не виконано будівельні роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
ефективності

1
середня вартість ремонту одного об’єкту зеленого 
господарства грн. Розрахунок 4 958 293,24 4 958 293,24 4 357 365,98 4 357 365,98 -600 927,26 -600 927,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене недоосвоєнням витрат на виконання робіт з капітального ремонту

2 середня вартість ремонту одного об’єкту водного фонду грн. Розрахунок 3 148 333,33 3 148 333,33 3 511 059,41 3 511 059,41 362 726,08 362 726,08



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення середньої вартості ремонту в зв'язку із тим, що по 2 об. роботи не виконувалися.
якості

1

питома вага відремонтованих об’єктів зеленого 
господарства у загальній кількості об’єктів зеленого 
господарства, що потребують ремонту відс. Розрахунок

100 100 83,33 83,33 -16,67 -16,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене недоосвоєнням витрат на виконання робіт з капітального ремонту

2

питома вага відремонтованих об’єктів водного фонду у 
загальній кількості об’єктів водного фонду, що потребують 
ремонту відс. Розрахунок

100 100 33,33 33,33 -66,67 -66,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
оботи не виконувались по 2 об. капітального ремонту, а саме: по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку "Вербне" триває процедура погодження зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та 
електропостачання по об'єкту, по об. "Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу" не здійснено оцінку впливу на довкілля згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". По об. «Капітальний 
ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м.Києва» не виконано будівельні роботи оскільки не визначений виконавець будівельних робіт відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

3 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
затрат

1
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних 
дерев грн. Рішення Київради 3 384 190 3 384 190 2 348 811,05 2 348 811,05 -1 035 378,95 -1 035 378,95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричиненне зменьшенням потреби в кількості видалених дерев

2

витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, 
науки, культури та охорони здоров’я, в тому числі: - 
видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев грн. Рішення Київради

14 495 970 14 495 970 14 865 659 14 865 659 369 689 369 689

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричиненне збільшенням середньої вартості на обрізку одного дерева

3 витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби грн. Рішення Київради 2 318 310 2 318 310 2 839 423 2 839 423 521 113 521 113
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричиненне збільшенням потреби в кількості виїздів аварійно-диспечерської служби

4

витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на 
територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони 
здоров’я, культури та складання відповідних актів грн. Рішення Київради

2 807 530 2 807 530 2 859 852 2 859 852 52 322 52 322

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричиненне збільшенням потреби в кількості укладених актів обстежень
продукту

1 кількість дерев, що планується обрізати од. виробнича програма 10 550 10 550 10 557 10 557 7 7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості  дерев, які необхідно обрізати

2 кількість викликів аварійно-диспетчерської служби од. виробнича програма 300 300 442 442 142 142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення кількості виїздів аварійно-диспетчерської служби пов"язане зі складними погодними умовами та наслідками від них

3 кількість укладених актів обстеження од. виробнича програма 1 500 1 500 1 507 1 507 7 7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення кількості укладених актів обстеження виникло у зв"язку зі збільшенням необхідності в укладанні актів обстеження

4 кількість дерев, що планується видалити од. виробнича програма 1 000 1 000 778 778 -222 -222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене фактичною необхідністю в кількості видалення аварійних та сухостійних дерев
ефективності

1 середні витрати  на  видалення одного дерева грн. Розрахунок 3 384,19 3 384,19 3 019,04 3 019,04 -365,15 -365,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Середні витрати на видалення одного дереа зменьшилися у зв"язку із збільшенням вартості робіт

2 середні витрати на обрізку одного дерева грн. Розрахунок 1 374,03 1 374,03 1 405,47 1 405,47 31,44 31,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення середніх витрат на обрізку одного дерева у зв"язку із збільшенням вартості обрізки одного дерева

3 середні витрати на складання одного акта обстеження грн. Розрахунок 1 871,69 1 871,69 1 897,71 1 897,71 26,02 26,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Середні витрати на складання одного акта обстеження збільшилися у зв"язку зі збільшенням запланованих витрат на обстеження



4
середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської 
служби грн. Розрахунок 7 727,7 7 727,7 6 424,03 6 424,03 -1 303,67 -1 303,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення середніх витрат на виїзд аварійно-диспетчерської служби сричиненее збільшенням кількості витрат, що необхідні для здійснення 1 виізду
якості

1
динаміка  кількості   видалених дерев в порівнянні з 
попереднім роком відс. Розрахунок 109 109 -109 -109

2
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають 
видаленню відс. Розрахунок 100 100 77,8 77,8 -22,2 -22,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Динаміка кількості видалених дерев в порівняні з планом зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості дерев, що потребують видалення

4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
затрат

1
витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації 
вогнищ карантинних  бур`янів грн. Рішення Київради 35 000 000 35 000 000 34 775 475,6 34 775 475,6 -224 524,4 -224 524,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене економією, що виникла в результаті проведення процедури закупівель

2

площа парків та скверів, яка потребує проведення  
комплексу заходів  із локалізації та ліквідації вогнищ 
карантинних  бур`янів га.

Звітність 
підприємств

629 629 629 629

3
витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення 
міста грн. виробнича програма 4 943 950 4 943 950 5 158 216,15 5 158 216,15 214 266,15 214 266,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Витрати на вирощування садженців  дерев збільшилась у зв'язку зі збільшенням  кількості вирощених саджанців дерев, згідно потреби районних КП УЗН

4
витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення 
міста грн. виробнича програма 2 638 440 2 638 440 2 376 849,85 2 376 849,85 -261 590,15 -261 590,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Витрати на вирощування садженців кущів зменшелись у зв'язку зі зменшенням кількості вирощених саджанців кущів

5
кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для 
озеленення міста од. виробнича програма 2 500 2 500 2 936 2 936 436 436

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення  кількості вирощених дерев спричинене збільшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі

6
кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для 
озеленення міста од. виробнича програма 20 000 20 000 11 671 11 671 -8 329 -8 329

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі
продукту

1

площа парків та скверів, на якій планується проведення 
комплексу заходів  із локалізації та ліквідації вогнищ 
карантинних  бур`янів га.

Звітність 
підприємств

629 629 629 629

2
кількість саджанців дерев, що планується виростити для 
озеленення міста од. виробнича програма 2 500 2 500 2 936 2 936 436 436

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення  кількості вирощених дерев спричинене збільшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі

3
кількість саджанців кущів, що планується виростити для 
озеленення міста од. виробнича програма 20 000 20 000 11 671 11 671 -8 329 -8 329

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількості вирощених кущів спричинене зменшенням потреби районних КП УЗН в посадматеріалі
ефективності

1

середні витрати  на проведення заходів  із локалізації та 
ліквідації вогнищ карантинних  бур`янів на 1 га площі парків  
та скверів грн. Розрахунок

55 643,88 55 643,88 55 286,92 55 286,92 -356,96 -356,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене нижчою вартістю наданих послуг на 1 га площі

2 середні витрати на вирощування одного саджанця дерева грн. Розрахунок 1 977,58 1 977,58 1 756,89 1 756,89 -220,69 -220,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене нижчою вартістю на вирощування одного саджанця дерева

3 середні витрати на вирощування одного саджанця куща грн. Розрахунок 131,92 131,92 203,65 203,65 71,73 71,73



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене вижчою вартістю на вирощування одного саджанця куща
якості

1

питома вага площі парків та скверів,  на якій проведено 
заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних  
бур`янів, у площі парків та скверів, що потребує проведення 
цих заходів відс. Розрахунок

100 100 100 100

2

питома вага вирощених саджанців дерев у загальній 
кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для 
озеленення міста відс. Розрахунок

100 100 100 100

3

питома вага вирощених саджанців кущів у загальній 
кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для 
озеленення міста відс. Розрахунок

100 100 100 100

5
Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та 
природоохоронним законодавством

затрат
1 кількість лісопаркових господарств од. мережа 3 3 3 3
2 загальна площа лісопаркових господарств га. Звітність установ 31 627,8 31 627,8 31 627,8 31 627,8
3 площа лісу, що потребує оновлення га. Звітність установ 16 16 19 19 3 3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Згідно  потреб
продукту

1 необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок куб.м. виробнича програма 100 300 100 300 74 238,061 74 238,061 -26 061,939 -26 061,939
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Несвоєчасне надання лімітів та дозволів на рубки

2 кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок куб.м. виробнича програма 100 300 100 300 74 238,061 74 238,061 -26 061,939 -26 061,939
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Несвоєчасне надання лімітів та дозволів на рубки

3 площа лісу, що заплановано оновити га. виробнича програма 16 16 19 19 3 3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Згідно  потреб
ефективності

1
середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових 
господарств грн. Розрахунок 3 928,23 3 928,23 3 913,84 3 913,84 -14,39 -14,39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджетних коштів
якості

1 кількість упереджених та ліквідованих пожеж од. статистична звітність 497 497 86 86 -411 -411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількості  пожеж за рахунок ефективного проведення заходів щодо попередження виникнення пожеж

2 відсоток приживання лісових культур відс. Розрахунок 77 77 77 77
3 відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу відс. Розрахунок 0,05 0,05 0,06 0,06 0,01 0,01
6 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста

затрат

1
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої 
механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста; грн.

Рішення Київради 
"Про бюджет міста 
Києва"  на 
відповідний рік

97 195 800 97 195 800 86 423 924,96 86 423 924,96 -10 771 875,04 -10 771 875,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У процесі здійснення закупівель, у зв'язку із скаргами до АМКУ, не вдалось визначити підрядну організацію для придбання спеціальної техніки та обладнання в повному обсязі асортименту запланованого на 2021., що в свою чергу 
сприяло недовиконанню відповідного показника бюджетної програми

2 кількість малої механізації, яку необхідно придбати од. виробнича програма 251 251 251 251
3 кількість обладнання, яке необхідно придбати од. виробнича програма 2 2 2 2
4 кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати од. виробнича програма 55 55 55 55

продукту
1 кількість малої механізації, яку планується придбати од. виробнича програма 148 148 13 13 -135 -135

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



У процесі здійснення закупівель, у зв'язку із скаргами до АМКУ, не вдалось визначити підрядну організацію для придбання спеціальної техніки та обладнання в повному обсязі асортименту запланованого на 2021., що в свою чергу 
сприяло недовиконанню відповідного показника бюджетної програми

2 кількість обладнання, яке планується придбати од. виробнича програма 2 2 2 2
3 кількість спеціальної техніки, яку планується придбати од. виробнича програма 48 48 45 45 -3 -3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У процесі здійснення закупівель, у зв'язку із скаргами до АМКУ, не вдалось визначити підрядну організацію для придбання спеціальної техніки та обладнання в повному обсязі асортименту запланованого на 2021., що в свою чергу 
сприяло недовиконанню відповідного показника бюджетної програми
ефективності

1 середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки грн. Розрахунок 1 967 623,34 1 967 623,34 1 905 200,76 1 905 200,76 -62 422,58 -62 422,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількість спец. техніки, яку планувалось закупити

2 середні витрати на придбання одиниці малої механізації грн. Розрахунок 17 937,5 17 937,5 45 750,82 45 750,82 27 813,32 27 813,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількості малої механізації , яку планувалось закупити

3 середні витрати на придбання одиного обладнання грн. Розрахунок 47 565 47 565 47 565 47 565
якості

1
питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної 
потреби відс. Розрахунок 87,3 87,3 81,81 81,81 -5,49 -5,49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількість спец. техніки, яку планувалось закупити

2
питома вага придбаної малої механізації до загальної 
потреби відс. Розрахунок 59 59 5,18 5,18 -53,82 -53,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення кількості малої механізації , яку планувалось закупити

3 питома вага придбаного обладнання до загальної потреби відс. Розрахунок 100 100 100 100
7 Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку )

затрат
1 обсяг видатків грн. Рішення сесії 119 896 600 119 896 600118 831 913,02 118 831 913,02 -1 064 686,98 -1 064 686,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло за рахунок економії коштів при проведенні процедери закупівлі через електронну систему Прозоро, а також сплати за електричну енергію спожиту в грудні за рахунок власних коштів від господарської 
діяльності підприємства. Завдання виконано в повному обсязі.
продукту

1 площа земель водного фонду, які потребують благоустрою га. земельний кадастр 1 145,672 1 145,672 1 145,672 1 145,672

2
площа земель водного фонду, на якій планується здійснити 
благоустрій га. земельний кадастр 1 145,672 1 145,672 1 145,672 1 145,672

ефективності

1
середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель 
водного фонду грн. Розрахунок 104 651,77 104 651,77 103 722,45 103 722,45 -929,32 -929,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
ідхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків використаних на виконання завдання.
якості

1

відсоток площі земель водного фонду на яких буде 
здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які 
потребують благоустрою відс. Розрахунок

100 100 100 100

2 кількість отриманих санітарних паспортів од. Звітність установ 14 14 14 14
8 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 123 «КАЧИНІ ІСТОРІЇ» ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК «НИВКИ»

затрат
1 витрати на реалізацію громадського проєкту грн. Рішення Київради 315 000 315 000 311 468,04 311 468,04 -3 531,96 -3 531,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту
продукту

1
площа, на якій планується створити зону (острівок) для  
життя та годування птахів га. Розрахунок 1 1 1 1

2 кількість птахів (качок), які планується придбати од. Розрахунок 100 100 -100 -100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зміна кошторисної документації



ефективності

1
середні витрати  на 1 га площі, на якій планується створити 
зону (острівок) для  життя та годування птахів грн. Розрахунок 309 000 309 000 311 468,04 311 468,04 2 468,04 2 468,04

2 середні витрати  на придбання 1 птахи (качки) грн. Розрахунок 60 60 -60 -60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зміна кошторисної документації
якості

1 рівень готовності громадського проєкту відс. Розрахунок 100 100 100 100
9 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1590 «Лісовий равлик-2. Еко-майданчик у виноградарському лісі»

затрат
1 витрати на реалізацію громадського проєкту грн. Рішення Київради 100 000 100 000 99 760,31 99 760,31 -239,69 -239,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту
продукту

1
кількість спортивно-оздоровчих елементів дитячого 
майданчика, які планується придбати та встановити од. Розрахунок 7 7 2 2 -5 -5

ефективності

1
середні витрати на придбання та встановлення одного 
спортивно-оздоровчого елементу дитячого майданчика грн. Розрахунок 14 285,71 14 285,71 49 880,15 49 880,15 35 594,44 35 594,44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Перевиконання показника зумовлене збільшенням вартостві придбаного обладнання у результаті внесення змін до кошторисної документації
якості

1 рівень готовності громадського проєкту відс. Розрахунок 100 100 100 100
10 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1740 «Освітлення та благоустрій рекреаційної зони між озерами Мартишів та Небреж»

затрат
1 витрати на реалізацію громадського проєкту грн. Рішення Київради 1 305 800 1 305 800 3 240 3 240 -1 302 560 -1 302 560

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків використаних на виконання завдання.
продукту

1
кількість елементів благоустрою (лав, урн для сміття), які 
планується придбати та встановити од. Розрахунок 20 20 -20 -20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не проводились

2
кількість світильників автономного освітлення, які 
планується придбати та встановити од. Розрахунок 30 30 -30 -30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не проводились

3
кількість дитячих майданчиків, які планується придбати та 
встановити од. Розрахунок 2 2 -2 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не проводились

4
кількість проєктів, які необхідно розробити для благоустрою 
рекреаційної зони од. Розрахунок 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не проводились
ефективності

1
середні витрати  на придбання та встановлення одного 
елементу благоустрою грн. Розрахунок 4 390 4 390 -4 390 -4 390

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не проводились

2
середні витрати  на придбання та встановлення одного 
світильника автономного освітлення грн. Розрахунок 29 000 29 000 -29 000 -29 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не проводились

3
середні витрати  на придбання та встановлення одного 
дитячого майданчика грн. Розрахунок 99 000 99 000 -99 000 -99 000



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не проводились

4
середні витрати  на розробку одного проєкту для 
благоустрою рекреаційної зони грн. Розрахунок 150 000 150 000 -150 000 -150 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не проводились
якості

1 рівень готовності громадського проєкту відс. Розрахунок 100 100 -100 -100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не проводились

11 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1767 «Облаштування велосипедного маршруту «Лісова Пісня»
затрат

1 витрати на реалізацію громадського проєкту грн. Рішення Київради 189 000 189 000 188 285,71 188 285,71 -714,29 -714,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене економією, яка виникла в результаті реалізації громадського проекту
продукту

1
кількість лав та урн для сміття, які планується придбати та 
встановити од. Розрахунок 5 5 4 4 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
в результаті куоригування кошторису

2
кількість послуг, пов’язаних з внесенням інформації про 
велосипедний маршрут у геоінформаційну систему міста од. Розрахунок 1 1 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
в результаті куоригування кошторису

3

кількість інформаційних носіїв (щитів, розмітки тощо), які 
планується встановити/нанести  щодо велосипедного 
маршруту од. Розрахунок

30 30 30 30

ефективності

1
середні витрати на придбання та встановлення однієї лави, 
урни для сміття грн. Розрахунок 7 000 7 000 6 590,3 6 590,3 -409,7 -409,7

2

середні витрати на одну послугу, пов’язану з внесенням 
інформації про велосипедний маршрут у геоінформаційну 
систему міста грн. Розрахунок

17 000 17 000 -17 000 -17 000

3
середні витрати  на встановлення/нанесення одного 
інформаційного носія грн. Розрахунок 4 566,67 4 566,67 5 397,49 5 397,49 830,82 830,82

якості
1 рівень готовності громадського проєкту відс. Розрахунок 100 100 100 100

12 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 178 «Віталізація набережної Дніпра між парками Прибережний (Берковщина) та Вербовий гай. Світло»
затрат

1 витрати на реалізацію громадського проєкту грн. Рішення Київради 108 000 108 000 105 212,65 105 212,65 -2 787,35 -2 787,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За рахунок проведення закупівлі через електронну систему Прозоро виникла економія коштів. Завдання виконано повністю.
продукту

1
кількість світильників автономного освітлення, які 
планується придбати та встановити од. Розрахунок 5 5 5 5

ефективності

1
середні витрати  на придбання та встановлення одного 
світильника автономного освітлення грн. Розрахунок 21 600 21 600 21 042,53 21 042,53 -557,47 -557,47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення виникло за рахунок зменшення загального обсягу видатків використаних на виконання завдання.
якості

1 рівень готовності громадського проєкту відс. Розрахунок 100 100 100 100
13 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 261 «Екопарк «Сирецький яр»

затрат
1 витрати на реалізацію громадського проєкту грн. Рішення Київради 1 797 687 1 797 687 1 793 619,53 1 793 619,53 -4 067,47 -4 067,47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Економія
продукту

1 площа парку, на якій плануються роботи з благоустрою га. Рішення Київради 5,5 5,5 5,5 5,5

2
кількість паркових лав, які планується придбати та 
встановити од. Розрахунок 6 6 -6 -6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зміна кошторисної документації

3
кількість інформаційних стел, які планується виготовити та 
встановити од. Розрахунок 1 1 1 1

ефективності
1 середні витрати на роботи з благоустрою 1 га площі парку грн. Розрахунок 320 124,91 320 124,91 317 021,73 317 021,73 -3 103,18 -3 103,18

2
середні витрати  на придбання та встановлення однієї 
паркової лави грн. Розрахунок 4 500 4 500 -4 500 -4 500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зміна кошторисної документації

3
середні витрати  на виготовлення та встановлення однієї 
інформаційної стели грн. Розрахунок 10 000 10 000 50 000 50 000 40 000 40 000

якості
1 рівень готовності громадського проєкту відс. Розрахунок 100 100 100 100

14 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 461 «Автономне освітлення в сквері Pozniaky Village»
затрат

1 витрати на реалізацію громадського проєкту грн. Рішення Київради 108 000 108 000 105 616,81 105 616,81 -2 383,19 -2 383,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Обсяг фінансування передбачає можливість виконання робіт в даному обсязі, а саме влаштування 4 світильників на сонячних батареях в сквері
продукту

1
кількість світильників автономного освітлення, які 
планується придбати та встановити од. Розрахунок 5 5 4 4 -1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зміна кошторисної документації
ефективності

1
середні витрати  на придбання та встановлення одного 
світильника автономного освітлення грн. Розрахунок 21 600 21 600 26 404,2 26 404,2 4 804,2 4 804,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зміна кошторисної документації
якості

1 рівень готовності громадського проєкту відс. Розрахунок 100 100 100 100
15 Забезпечення організації робіт з підвищення рівня естетичного оформлення території парків та скверів

затрат

1 Обсяг видатків грн.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

399 900 399 900 395 861,62 395 861,62 -4 038,38 -4 038,38

2
Кількість об’єктів благоустрою, що потребують проведення 
робіт з підвищення рівня естетичного оформлення од.

Звітність 
підприємств 3 3 3 3

продукту

1
Кількість об’єктів благоустрою, де планується проведення 
робіт з підвищення рівня естетичного оформлення од.

Звітність 
підприємств 3 3 3 3

ефективності
1 Середні витрати на один об’єкт грн. Розрахунок 133 300 133 300 131 953,87 131 953,87 -1 346,13 -1 346,13

якості

1

Питома вага об’єктів  благоустрою, на яких проведено 
роботи з підвищення рівня естетичного оформлення в 
поточному році, в загальній кількості об’єктів благоустрою, 
що  потребують підвищення рівня естетичного оформлення відс. Розрахунок

100 100 100 100

16 Забезпечення проведення заходів по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва
затрат



1
витрати на проведення заходів  боротьби  з шкідниками та 
паразитами в парках та скверах районів міста грн. Рішення Київради 225 000 225 000 -225 000 -225 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невиконання у зв'язку із виконанням аналогічних робіт у поточному році шляхом реалізації заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних рослин.

2
площа парків та скверів,   яка потребує заходів  боротьби  з 
шкідниками та паразитами га.

Звітність 
підприємств 21,85 21,85 -21,85 -21,85

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невиконання у зв'язку із виконанням аналогічних робіт у поточному році шляхом реалізації заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних рослин.
продукту

1
Площа парків та скверів, на якій плануються  заходи   
боротьби  з шкідниками та паразитами га.

Звітність 
підприємств 11,25 11,25 -11,25 -11,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невиконання у зв'язку із виконанням аналогічних робіт у поточному році шляхом реалізації заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних рослин.
ефективності

1
Середні витрати  на проведення заходів  боротьби     з 
шкідниками та паразитами на 1 га   площі парків  та скверів грн. Розрахунок 20 000 20 000 -20 000 -20 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невиконання у зв'язку із виконанням аналогічних робіт у поточному році шляхом реалізації заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних рослин.
якості

1

Питома вага площі  парків і скверів зеленого господарства з 
проведеними заходами  боротьби зі шкідниками  до площі, 
що потребує проведення заходів відс. Розрахунок

51,5 51,5 -51,5 -51,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невиконання у зв'язку із виконанням аналогічних робіт у поточному році шляхом реалізації заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних рослин.

17 Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об’єктів благоустрою зеленого господарства
затрат

1

обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані 
роботи у минулих роках з капітального ремонту об’єктів 
благоустрою зеленого господарства грн. Рішення Київради

800 400 800 400 800 313,83 800 313,83 -86,17 -86,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розрахунок за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів згідно договору №294/9 від 08.09.20.виконано в повному обсязі
продукту

1

кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за 
виконані роботи з капітального ремонту об’єктів 
благоустрою зеленого господарства  у минулих роках од. Звітність установ

1 1 1 1

ефективності

1
середні витрати на проведення розрахунків за виконані 
роботи у минулих роках за 1 договором грн. Розрахунок 800 400 800 400 800 313,83 800 313,83 -86,17 -86,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розрахунок за виконані роботи у минулих роках з капітального ремонту об'єктів згідно договору №294/9 від 08.09.20.виконано в повному обсязі
якості

1
рівень сплати за договорами, за якими необхідно  
розрахуватись за виконані роботи у минулих роках відс. Розрахунок 100 100 100 100

18 Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства
затрат

1

-   витрати на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних 
ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства грн.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

11 600 678 11 600 678 7 705 699,93 7 705 699,93 -3 894 978,07 -3 894 978,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинине затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеусчтрою, що срияє необхідності виконання завершальних етапі робіт в наступних періодах

2

-   загальна кількість об’єктів благоустрою зеленого 
господарства (земельних ділянок), що потребують 
розроблення технічної документації із землеустрою од.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

1 882 1 882 1 882 1 882

3

-   загальна площа об’єктів благоустрою зеленого 
господарства (земельних ділянок), що потребують 
розроблення технічної документації із землеустрою га.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

53 934,8 53 934,8 53 449,81 53 449,81 -484,99 -484,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
На 484, 99 га площі закінченко IV етап інвентаризаці



продукту

1

-   кількість об’єктів благоустрою зеленого господарства 
(земельних ділянок), щодо яких планується розроблення 
технічної документації із землеустрою од.

Звітність 
підприємств

161 161 161 161

2

-   площа об’єктів благоустрою зеленого господарства 
(земельних ділянок), щодо яких планується розроблення 
технічної документації із землеустрою га.

Звітність 
підприємств

846,36 846,36 741,38 741,38 -104,98 -104,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинине затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеусчтрою, що срияє необхідності виконання завершальних етапі робіт в наступних періодах
ефективності

1

-   середні витрати на розроблення технічної документації із 
землеустрою на 1 об’єкт благоустрою зеленого 
господарства грн. Розрахунок

72 053,9 72 053,9 47 861,5 47 861,5 -24 192,4 -24 192,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинине затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеусчтрою, що срияє необхідності виконання завершальних етапі робіт в наступних періодах

2

-   середні витрати на розроблення технічної документації із 
землеустрою на 1 га площі об’єктів благоустрою зеленого 
господарства грн. Розрахунок

13 706,55 13 706,55 10 393,72 10 393,72 -3 312,83 -3 312,83

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинине затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеусчтрою, що срияє необхідності виконання завершальних етапі робіт в наступних періодах
якості

1

-   питома вага об’єктів благоустрою зеленого господарства 
(земельних ділянок) з розробленою технічною 
документацією із землеустрою у загальній кількості об’єктів 
благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), 
що потребують розроблення технічної документації із 
землеустрою відс. Розрахунок

8,55 8,55 8,55 8,55

2

-   питома вага площі об’єктів благоустрою зеленого 
господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною 
документацією із землеустрою у загальній площі об’єктів 
благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), 
що потребують розроблення технічної документації із 
землеустрою відс. Розрахунок

1,57 1,57 1,39 1,39 -0,18 -0,18

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинине затяжною тривалістю розробки технічної документації із землеусчтрою, що срияє необхідності виконання завершальних етапі робіт в наступних періодах

19 Забезпечення вивезення побутових відходів
затрат

1 Обсяг витрат грн.

Рішення КМР,  
Розпорядження 
КМДА

1 500 000,000 1 500 000,0001 491 197,710 1 491 197,710 -8 802,290 -8 802,290

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За результатами проведення торгів в системі електронних закупівель PROZORRO
продукту

1 Обсяги побутових відходів, що планується вивозити куб.м. Звітність установ 4 109 4 109 5 599,31 5 599,31 1 490,31 1 490,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджетних коштів
ефективності

1 середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів грн. Розрахунок 365,05 365,05 266,32 266,32 -98,73 -98,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджетних коштів
якості

1
питома вага кількості побутових відходів, що планується 
вивозити до загальної кількості відс. Розрахунок 100 100 136 136 36 36

20 Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції
затрат

1

видатки на виготовлення і встановлення інформаційних 
стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної 
поліграфічної друкованої продукції грн. Рішення Київради

1 400 000 1 400 000 -1 400 000 -1 400 000



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Не вдалось визначити підрядну організацію для виконання робіт з виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції
продукту

1

кількість виготовлених і встановлених інформаційних 
стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної 
поліграфічної друкованої продукції од. Звітність установ

70 70 -70 -70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Не вдалось визначити підрядну організацію для виконання робіт з виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції
ефективності

1

середні  видатки на виготовлення і встановлення одного 
інформаційного стенда для розповсюдження 
рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції грн. Розрахунок

20 000 20 000 -20 000 -20 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Не вдалось визначити підрядну організацію для виконання робіт з виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції
якості

1
динаміка кількості виготовлених і встановлених 
інформаційних стендів в порівнянні з минулим роком відс. Розрахунок 100 100 -100 -100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Не вдалось визначити підрядну організацію для виконання робіт з виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

21 Забезпечення  придбання обладнання (урн для збору сміття) для об'єктів благоустрою зеленого господарства
затрат

1 витрати на придбання  обладнання (урн для збору сміття), грн. Рішення Київради 400 000 400 000 326 330,64 326 330,64 -73 669,36 -73 669,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене економією коштів внаслідок проведеної процедури закупівлі на придбання Пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів
продукту

1
кількість обладнання (урн для збору сміття), що потрібно 
придбати, од. Звітність установ 70 70 68 68 -2 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене фактичною потребою в кількості придбаного обладнання для забезпечення благоустрою парків та скверів м. Києва

2
кількість обладнання (урн для збору сміття), що планується 
придбати од. Звітність установ 70 70 68 68 -2 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене фактичною потребою в кількості придбаного обладнання для забезпечення благоустрою парків та скверів м. Києва
ефективності

1
середня вартість одиниці обладнання (однієї урни для 
збору сміття), грн. Розрахунок 5 714,29 5 714,29 4 798,98 4 798,98 -915,31 -915,31

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення спричинене зменшенням вартості одиниці придбаної техніки в результаті проведення процедур закупівель
якості

1

питома вага кількості обладнання (урн для збору сміття), 
що планується придбати, до кількості обладнання (урн для 
збору сміття), що потрібно придбати, відс. Розрахунок

100 100 100 100

22 Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
затрат

1 витрати на придбання дерев (кущів), грн. Рішення Київради 22 867 534 22 867 534 22 855 169,47 22 855 169,47 -12 364,53 -12 364,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія
продукту

1 кількість дерев (кущів), що планується придбати од. виробнича програма 19 247 19 247 21 912 21 912 2 665 2 665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За результатами проведення торгів в системі електронних закупівель PROZORRO виникла можливість закупити більшу кількість саджанців дерев та кущів у порівнянні з запланованою кількістю
ефективності

1 середні витрати  на придбання 1 дерева (куща), грн. Розрахунок 1 188,11 1 188,11 1 043,04 1 043,04 -145,07 -145,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Збільшення кількості дерев та кущів , що були закуплені
якості



1
динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до 
попереднього року відс. Статистичні дані 77 77 87,706 87,706 10,706 10,706

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Динаміка покращенна, так як за результатами проведення торгів в системі електронних закупівель PROZORRO виникла можливість закупити більшу кількість саджанців дерев
Аналіз стану виконання результативних показників
Недовиконання  виникло за рахунок економії бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі через систему Прозоро.Були виконані роботи капітального ремонту об`єктів зеленого господарства та водного 
фонду.Забезпечено виконання громадських проектів.Було проведено заходи  по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва.Забезпечено  збереження та утримання на належному  рівні міської зеленої зони, 
поліпшення екологічних умов міста.Забезпечено вивезення побутових відходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Недовиконання  виникло за рахунок економії бюджетних коштів за рахунок проведення процедур закупівлі через систему Прозоро.Були виконані роботи капітального ремонту об`єктів зеленого 
господарства та водного фонду.Забезпечено виконання громадських проектів.Було проведено заходи  по боротьбі з шкідниками та паразитами на території міста Києва.Забезпечено  збереження та 
утримання на належному  рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста.Забезпечено вивезення побутових відходів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління екології та природних ресурсів 
виконавчого органу
    Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) Олександр ВОЗНИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
планування-головний бухгалтер Віталія  СІДІЧЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
000014225 Виконання бюджетної програми за показниками 000014225 від 01.02.2022 10:38:49


